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Terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamista koskevan kansallisen terveyshankkeen toteut-
tamista on tuettu erityisellä rahoituksella. Vuosina 2003 – 2005 hankeavustuksia on sosiaali- 
ja terveydenhuoltoon jaettu 630 hankkeeseen yhteensä lähes 105 milj.euroa.  
 
Tässä selvityksessä arvioidaan vuosina 2003–2004 sosiaali- ja terveysministeriön myöntä-
män valtionavustuksen vaikuttavuutta kansallisten tavoitteiden toteuttamisessa. Selvitykseen 
sisältyvät arviot siitä, (1) miten hankerahoituksella on voitu edistää kansallisessa terveys-
hankkeessa tavoiteltavien rakenteellisten muutosten toteuttamista, (2) miten hankerahoitus 
on edistänyt kansallisessa terveyshankkeessa tavoiteltavien terveydenhuollon toimintatapo-
jen muuttamista ja (3) miten hankerahoitus on edistänyt kuntien välistä yhteistyötä terveys-
palvelujen järjestämisessä tai muutoin terveydenhuollossa. 
 
Arviointia koskevina tuloksina esitetään, että  
• enimmäkseen hankkeet ovat olleet niihin osallistuville organisaatioille hyödylli-
siä ja niiden piirissä tapahtunut työ on lisännyt organisaatioiden välistä yhteis-
toimintaa, tietojen ja kokemusten vaihtoa sekä myös johtaneet vuorovaikutuk-
sen lisääntymiseen, 
• useimmissa tapauksissa hanketyö on toiminut avauksena aiempaa järjestel-
mällisemmän yhteistyön syntymiselle. Hankkeiden prosessuaalinen puoli on 
enimmäkseen nähtävä myönteisesti toteutuneena.  Kriittisemmät arviot koske-
vat enemmänkin hankkeiden tuloksia ja niissä syntyvien ratkaisuiden toi-
meenpanoa,  
• hankkeiden tavoitteiden määrittely hankesuunnitelmissa ja –kuvauksissa on 
ollut enimmäkseen varsin yleisluontoista. Hankkeen tavoitteet eivät ole riittä-
vän konkreettisesti ohjanneet hankkeessa tapahtunutta työtä. Mitattavia tavoit-
teita on esitetty huomattavan vähän ja niiden toteutumisen seurantaa ei hank-
keissa ole riittävästi määritelty, 
• hankkeiden toiminnallisten ja erityisesti kustannusvaikutusten selvittäminen ja 
arviointi on jäänyt useimmiten varsin pintapuoliseksi eikä näiden seikkojen si-
sältyminen hankkeisiin ole ollut järjestelmällistä, 
• onnistuneimpina hankkeina voidaan pitää rajattuja seudullisia tai muuten pie-
nehköjä alueita tai toimijaryhmiä koskevia hankkeita. Näissä hankkeissa han-
ketyössä on edetty myös yksityiskohtaisempiin sisältöihin, 
• tuloksellisimpia ovat olleet tukipalveluihin, erityisesti hankintoihin, lääkehuol-
toon ja tietohallintoon liittyvät hankkeet, joissa on saatu aikaan myös raken-
teellisia muutoksia, 
• Arviointiselvityksessä päädytään siihen, että kaikkien hankkeiden osalta hank-
keiden tavoitteiden saavuttamista voitaisiin edistää nykyistä paremman han-
kevalmistelun avulla laatimalla ennen hankkeen käynnistämistä esiselvi-
tys/esisuunnitelma, jonka pohjalta varsinaisen hanketyön tavoitteet, tavoitelta-
vat toiminnalliset ja kustannusvaikutukset sekä hankkeeseen sitoutuminen voi-
taisiin riittävän selkeästi määritellä. 
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Hankejärjestelmää ehdotetaan kehitettäväksi siten, että hankerahoitusta ohjataan jatkossa 
 
1. innovaatiohankkeisiin, joiden avulla pyritään aikaansaamaan kokonaan uusia 
palvelumuotoja, tutkimus- ja hoitokäytäntöjä, teknologiaa, toimintajärjestelmän 
uudistuksia jne. sekä 
2. pilottihankkeisiin, joiden avulla kannustetaan toteuttamaan toimintaa tehosta-
via, rakenteita ja toimintatapoja uudistavia sekä kustannustasoa alentavia 
muutostoimenpiteitä voimassa olevien valtakunnallisten tavoitteiden mukai-
sesti hyödynnettäviksi kaikkialla maassamme 
 
Kumpaakin hankemuotoa varten valmistellaan ohjelma, joka käsitellään voimavara-
asetuksen yhteydessä ja jossa määritellään hankkeiden perusteet.  
 
 





Utvärdering av effektfullheten av projektfinansiering som omfattas av det nationella hälsopro-
jektet. Helsingfors 2006. 47 s. (Social- och hälsovårdsministeriets rapporter ISSN 1236-2115; 
2006:4), ISBN 952-00-1939-1 (PDF) 
 
Genomförandet av det nationella projektet för tryggande av hälso- och sjukvården i framtiden 
har främjats med särskild finansiering. År 2003–2005 har projektunderstöd på sammanlagt 
nästan 105 miljoner euro beviljats till 630 projekt inom social- och hälsovården. 
 
Denna utredning utvärderar hur effektfullt det statsunderstöd som social- och hälsovårdsmi-
nisteriet har år 2003–2004 beviljat är med tanke på förverkligandet av de nationella målsätt-
ningarna. I utredningen utvärderades (1) hur projektfinansieringen har främjat genomförandet 
av strukturella reformer i enlighet med målsättningarna för det nationella hälsoprojektet, (2) 
hur projektfinansieringen har främjat revidering av verksamhetsmetoder inom hälso- och 
sjukvården i enlighet med målsättningarna för det nationella hälsoprojektet och (3) hur pro-
jektfinansieringen har främjat samarbetet mellan kommunerna i fråga om organiseringen av 
hälso- och sjukvårdstjänster eller på annat sätt inom hälso- och sjukvården. 
  
Utvärderingen gav följande resultat: 
• För det mesta har projekten varit nyttiga för de deltagande organisationerna 
och arbetet inom projekten har ökat samarbete samt utbyte av information och 
erfarenheter mellan organisationer. Projekten har också ökat interaktion. 
• I de flesta fall har projektarbetet fungerat som en öppning till ett mer organise-
rat samarbete. Den processuella sidan av projekten har för det mesta genom-
förts på ett gynnsamt sätt. De mer kritiska utvärderingarna handlar mest om 
projektresultat av verkställigheten av lösningar som genererats inom projek-
ten.   
• Projektmål har för det mesta beskrivits i ganska allmänna drag i projektplaner-
na och –beskrivningarna. Projektmålen har inte på ett tillräckligt konkret sätt 
styrt arbetet inom projekten. Väldigt få mer omfattande mål har angetts och 
det finns inte någon tillräcklig definition om hur genomförandet av projektmå-
len skall efterföljas.    
• I de flesta fall har utredningen och utvärderingen av de funktionella och speci-
ellt de kostnadsmässiga effekterna av projekten varit ganska ytliga och dessa 
frågor har inte inkluderats i projekten på något organiserat sätt.  
• Geografiskt avgränsade regionala projekt eller projekt som på annat sätt om-
fattar mindre områden eller mindre aktörsgrupper kan betraktas som de mest 
lyckade av projektena. I dessa projekt har projektarbetet fokuserats på mer 
detaljerade innehåll.  
• De mest resultatrika projekten har varit de projekt som fokuserade sig på stöd-
tjänster och särskilt på inköp, läkemedelsförsörjning och dataförvaltning och 
som har genererat mer strukturella ändringar.  
 
Utredningen kommer fram till att man i fråga om alla projekt kunde främja uppnåendet av mål 
genom att bättre än för tillfället planera projekt, t.ex. genom att utarbeta en förhandsutred-
ning/förhandsplan innan ett projekt startas. En sådan utredning eller plan skulle möjliggöra 
en tillräcklig tydlig definition av projektarbetets mål samt de funktionella och kostnadsmässi-
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ga effekter som projektet försöker att uppnå. I utredningen/planen skulle man också tydligt 
förbinda sig till projektet. 
 
Det föreslås att projektsystemet utvecklas så att projektfinansieringen i fortsättningen inriktas 
till 
1. innovationsprojekt vars syfte är att åstadkomma helt nya serviceformer, forsknings- 
och vårdpraxis, teknologi, reformer av verksamhetssystemet osv. samt till 
2. pilotprojekt vars syfte är att i enlighet med riksomfattande mål uppmuntra genomfö-
randet av ändringsåtgärder som effektiverar verksamheten, förnyar strukturerna och 
förfaringssätten och minskar kostnaderna samt som kan utnyttjas i hela landet.  
 
Ett program för båda projektformer håller på att beredas. Programmet handläggs i samband 
med resursförordningen och det definierar projektgrunderna.  
 





Evaluation of the effectiveness of the project financing related to the National Health Care 
Project. Helsinki 2006. 47 pp. (Reports of the Ministry of Social Affairs and Health, Finland, 
ISSN 1236-2115; 2006:4), ISBN 952-00-1939-1 (PDF) 
 
The implementation of the National Health Care Project for securing the future of health care 
in Finland has been supported by means of specific financing. In 2003 – 2005 grants were 
allocated to 630 projects in the field of social welfare and health care, totalling almost EUR 
105 million.   
 
The present survey evaluates the effectiveness of the government aid granted by the Minis-
try of Social Affairs and Health in the implementation of national objectives. The survey en-
compasses evaluations of (1) how the project financing has promoted the realisation of the 
structural changes aimed at in the National Health Care Project, (2) how the project financing 
has promoted the change of health care practices aimed at in the Health Care Project, and 
(3) how the project financing has promoted co-operation of the local authorities in the provi-
sion of health care services or otherwise within health care.  
 
It is presented as the outcome of the evaluations as follows: 
• The projects have mostly been useful for the participating organisations, and the 
work within them has increased collaboration, exchange of information and ex-
periences, and also resulted in an enhanced interaction between organisations; 
• In most cases the project work has contributed to the start of a more systematic 
collaboration. As regards the procedural side of the projects its implementation 
can be seen mainly as favourable. More critical assessments chiefly concern the 
outcomes of the projects and the enforcement of the solutions that are created 
within them; 
• The projects’ objectives have mostly been defined at a rather general level in the 
project plans and descriptions. The objectives of the Health Care Project have not 
steered the work within the project concretely enough. Very few measurable ob-
jectives have been presented and the monitoring of their achievement has not 
been defined adequately in the projects;  
• The examination and assessment of the projects’ functional and, in particular, 
cost effects has been most often fairly superficial, and these circumstances have 
not been included in the projects systematically; 
• As the most successful projects can been considered the sub-regional projects 
and projects concerning otherwise smaller areas or groups of actors. In those pro-
jects the project work has progressed to cover more detailed contents; 
• The most fruitful have been the projects related to supportive services, in particu-
lar procurements, pharmaceutical service and data administration, in regard to 
which also structural changes have been brought about. 
 
The evaluation survey comes to the conclusion that achievement of the projects’ objectives 
in regard to all projects could be enhanced by a better preparation process before starting a 
project by making a pilot study/preliminary plan based on which the objectives of the pro-
jects, the functional and cost effects sought and the commitment to the project could be de-
fined clearly enough.  
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It is proposed that the project system should be developed so that in the future project fi-
nancing is allocated to 
 
1. innovative projects by means of which completely new service types, examination 
and care practices, technologies, reforms of the operations system etc. are sought to 
be created; and 
2. pilot projects encouraging to realise changes that will make operations more effective, 
that will reform structures and operational models and reduce the cost level in accor-
dance with the current national objectives and that can be used all over the country. 
 
A programme will be prepared for both project types that will be dealt with in the context of 
the Decree on resources for social welfare and health care and in which the criteria for the 
projects will be specified.  
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Terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamista koskevan kansallisen terve-
yshankkeen toteuttamista on tuettu erityisellä rahoituksella. Valtion talous-
arviossa on vuodesta 2003 ollut kuntien terveydenhuollon kehittämistoi-
minnan tukemiseen kohdennettu erillinen määräraha. Kunnat ja kuntayh-
tymät ovat voineet saada valtionavustusta palvelujen kehittämistä ja tehos-
tamista sekä toimintatapojen uudistamista toteuttaviin hankkeisiin.  
 
Tässä selvityksessä arvioidaan vuosina 2003–2004 sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön myöntämän valtionavustuksen vaikuttavuutta kansallisten tavoit-
teiden toteuttamisessa. Osa hankkeista on saanut seudulliseen kehittämi-
seen suunnattua hankerahaa jo ennen kansallisen terveyshankkeen alka-
mista. Po. seutuhankkeista on laadittu erikseen arviointiselvitys (Sosiaali- 




Sosiaali- ja terveysministeriö on syyskuussa 2005 tilannut VIA Groupilta 
selvityshenkilötyön edellä todetun vaikuttavuusarvioinnin suorittamiseksi. 
Selvityshenkilönä on toiminut johtava konsultti Seppo Tuomola. 
 
Toimeksiannon mukaan vaikuttavuuden arvioinnissa selvitetään, 
 
– miten hankerahoituksella on voitu edistää kansallisessa terveyshank-
keessa tavoiteltavien rakenteellisten muutosten toteuttamista (esim. 
laboratorio- ja kuvantamistoiminnot, päivystys, erikoissairaanhoidon 
yhteistyö ja työnjako erityisvastuualueittain, perusterveydenhuollon 
palvelujen ja lähipalvelujen järjestäminen seudullisesti), 
 
– miten hankerahoitus on edistänyt kansallisessa terveyshankkeessa 
tavoiteltavien terveydenhuollon toimintatapojen muuttamista ja 
 
– miten hankerahoitus on edistänyt kuntien välistä yhteistyötä terveys-
palvelujen järjestämisessä tai muutoin terveydenhuollossa. 
 
Arvioinnin perusteella tehdään ehdotukset toimenpiteiksi, joilla hankerahoi-
tuksen vaikuttavuutta terveydenhuollossa voidaan edistää. 
 
Arviointiselvityksessä vertaillaan kansallisen terveyshankkeen valtionavus-
tusta muihin valtion tutkimus- ja tuotekehitystoimintojen avustamisen rahoi-
tukseen ottaen huomioon määrärahan jakamisen perusteet ja rahoituksen 
tuloksellisuuden arviointi. Vertailussa myös etsitään ja selvitetään yhteisiä 
tekijöitä hyvin onnistuneille hankkeille ja hankkeille, jotka eivät ole johta-
neet tavoiteltuihin päämääriin. 
 
Tarkoitus on, että arvioinnin tuloksia hyödynnetään tehtäessä vuoden 2006 
valtionavustuspäätöksiä sekä käynnissä olevien terveydenhuollon hankkei-
den ohjauksessa ja valvonnassa. 
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1.2. Selvityksen suorittaminen 
Selvitystyön aineistona on kansallisen terveysprojektin määrärahoista vuo-
siksi 2003 ja 2004 sosiaali- ja terveysministeriön toimesta myönnettyjen 
hankkeiden hankehakemusaineisto sekä näistä saadut hankekertomus- ja 
muut seurantatiedot. Tästä, varsin laajasta aineistosta suoritetaan perus-
kartoitus, jonka pohjalta muodostetaan johtopäätöksiä alueellisesti, hanke-
aiheittain ja terveydenhuollon osa-alueittain hankkeiden sisällön ja tulosten 
lähempää tarkastelua varten. Hankeasiakirjoja koskevia tietoja on täyden-
netty sosiaali- ja terveysministeriön syksyn 2005 aikana järjestämissä han-
kekatsaustilaisuuksissa kuultujen selostusten pohjalta sekä hankkeiden to-
teuttamistahoilta suoritetuin  tiedusteluin.   
 
Lisäksi hankehallinnan kehittämiseen liittyvää aineistoa on hankittu vertai-
lemalla kansallisen terveysprojektin piiriin kuuluvia hankeprosesseja SIT-
RAn ja TEKESin hankeprosesseihin. 
 
Selvityshenkilö on osallistunut sosiaali- ja terveysministeriön hankekat-
saustilaisuuksiin, joissa valtionavustusta saaneiden hankkeiden toteuttaja-
organisaatioiden edustajat ovat raportoineet ministeriölle hankkeiden val-
mistelutilanteista ja tähän mennessä saavutetuista tuloksista. Selvitystyön 
aikana on pidetty seuraavat hankekatsaustilaisuudet: 
 
– Erikoissairaanhoidon rakenteita koskevat hankkeet; 14.11.2005 
– Erikoisalojen hoitoketjut; 15.11.2005 
– Terveyskeskushankkeet; 30.11.2005 
– Ennaltaehkäisyhankkeet; 9.12.2005 
– Perusterveydenhuollon seudulliset yhteistyöhankkeet; 12.12.2005 
 
Selvitystyön sisältö määräytyy toimeksiannon mukaisesti siten, että hank-
keiden vaikuttavuudesta arvioidaan sitä, mihin tuloksiin hankkeet ovat joh-
taneet tai niiden voidaan vallitsevan toteutumisasteensa puolesta arvioida 
johtavan palvelurakenteen muutosten, toimintatapamuutosten ja kuntien 
välisen yhteistyön suhteen. Huomattakoon, että vaikuttavuudella tässä tar-
koitetaan hankkeen tuloksena tehtyjä, em. asioita koskevia täytäntöön-
panopäätöksiä tai vähintäänkin niihin todennäköisesti johtavaa valmistelua. 
Todettakoon myös, että kuntien väliseen yhteistyöhön sisällytetään myös 
kuntayhtymien välisen sekä kuntien ja kuntayhtymien välisen yhteistyön 
tarkastelu (kunnallinen yhteistoiminta). 
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Edellä todetun perusteella selvitystyö on sisältänyt seuraavat vaiheet: 
 
I Hankkeiden peruskartoitus 
– Hankkeiden määrä ja jäsentyminen alueellisesti ja sisällölli-
sesti  
– Hankkeiden kohdentuminen palvelurakenteeseen, toiminta-
tapoihin ja kuntien väliseen yhteistyöhön 
 
II Hankkeiden vaikuttavuuden arviointi  
– Palvelurakennemuutosten toteutuminen 
– Toimintatapamuutosten toteutuminen 
– Kunnallisen yhteistoiminnan toteutuminen 
– Johtopäätökset vaikuttavuudesta 
 
III Hankejärjestelmän arviointi  
– Hyvän hankehallinnan kriteereiden muodostaminen VIA 
Groupin lisäarvomallia hyödyntäen 
– Vertailu muihin hankejärjestelmiin  
 
IV Hankejärjestelmää koskevien kehittämisehdotusten valmistelu so-
siaali- ja terveysministeriön hankeohjauksen kehittämiseksi 
– Nykyisen hankejärjestelmän jatkaminen  
– Hankejärjestelmän uudistaminen 
 
 
Selvitystyön toteuttamistapana on ollut kirjallisen aineiston erittely ja luokit-
telu sekä täydentävien tietojen hankkiminen hankekatsaustilaisuuksissa 
sekä erillisin tiedusteluin.  
 
Työ on suoritettu selvityshenkilötyönä sosiaali- ja terveysministeriön ohja-
uksessa. Lisäksi hankkeessa on käytetty sosiaali- ja terveysministeriössä 
hankeasioita hoitaneiden virkatyöpanosta luokiteltujen hanketietojen ko-




2. KUVAUS VUOSINA 2003 JA 2004 VALTION-
AVUSTUSTA SAANEISTA HANKKEISTA 
 
Tässä selvityksessä tarkastellaan toimeksiannon mukaisesti kansallisen 
terveysprojektin määrärahoista sosiaali- ja terveysministeriön päätöksin ta-
pahtunutta hankerahoitusta. Kokonaiskuvan muodostamiseksi esitetään 
aluksi kuitenkin joitakin tietoja koko sosiaali- ja terveydenhuollon hanke-
kannasta hankejärjestelmän tähänastisen toiminnan aikana vuosina 2003 – 
2005. Tämän jälkeen selvitetään lähemmin toimeksiannon piiriin kuulunei-
den, vuosina 2003 – 2004 valtionavustusta saaneiden hankkeiden jakau-
tumia.  
 
2.1. Sosiaali- ja terveyshankkeiden kokonaisuus 
2003–2005 
 
Vuosina 2003–2005 aikana on lääninhallituksissa ja sosiaali- ja terveysmi-
nisteriössä päätetty yhteensä 630 sosiaali- ja terveyshankkeen rahoitukses-
ta. Mukana ovat myös erikseen päätetyt sosiaali- ja terveydenhuollon seu-
dulliset hankkeet. Päätösten kattama rahasumma on n. 104 milj. euroa.  
Hankkeet jakautuvat lääneittäin seuraavasti: 
 
Taulukko 1. Sosiaali- ja terveyshankkeet lääneittäin 2003–2005 
_____________________________________________________________ 
 
Lääni Avustus, milj. euroa Avustus, euroa/asukas 
 
Etelä-Suomen 38,4 18,5 
Itä-Suomen 12,5 21,5 
Lapin   6,2 33,0 
Länsi-Suomen 34,9 18,9 
Oulun 12,0 26,2 
 
 
Koko hankeaineistosta voidaan todeta, että hankeavustusten alueellisessa 
kohdentumisessa ei ole noudatettu yksiselitteisesti alueiden väestösuhteita 
eikä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden määrää tai toiminnan volyy-
mia. Suurpiirteisesti tarkasteltuna kuitenkin näyttää siltä, että avustukset 
painottuvat lääneihin, joiden kunnissa yleisenkin valtionavustuksen suhteel-
linen määrä korostuu. Näin ollen maamme yleiset aluepoliittiset painotukset 
näyttävät tulevat esiin, vaikka niitä mitä ilmeisimmin ei ole tavoiteltu. Selvää 
on kuitenkin, että asiaan vaikuttaa luonnollisesti se, kuinka aktiivisesti han-
kehakemuksia on eri puolilla maatamme tehty. 
 
Hankkeet on sosiaali- ja terveysministeriössä jäsennetty sisällön mukaisesti 
muutamaan pääryhmään, jotka edelleen voidaan jakaa hankkeen kohden-
tumisen mukaisesti toimintokohtaisiin alaryhmiin. Seuraavassa selvitetään 





Taulukko 2. Sosiaali- ja terveyshankkeet sisällön mukaan 2003–2005 
_____________________________________________________________ 
 
Sisältö/toiminto Hankkeiden määrä Avustus  Avustus
  milj. euroa euroa/ 




Sosiaali- ja terveyden- 
huollon yhteiset palvelut 222  33,9 152 700 
 
Terveyspalvelut 185  26,0 140 500 
 
Ennalta ehkäisy   16    3,7 231 300 
 
Laboratorio ja kuvantaminen   20    3,5 175 000 
 
Terveydenhuollon  
tietoteknologia   50  10,1 202 000 
 
Sosiaalihuollon seudullinen  
kehittäminen 136    9,9   72 800 
  
Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiä palveluja koskeneiden hankkeiden 
määrä on varsin suuri. Tämän voidaan katsoa hyvin kuvastavan maan so-
siaali- ja terveyspolitiikan keskeistä linjausta sosiaali- ja terveydenhuollon 
integraation edistämisestä. Sosiaali- ja terveysministeriön ja myös läänin-
hallitusten hankepolitiikassa mitä ilmeisimmin toteutetaan kansallisten 
hankkeiden piirissä määriteltyjä painopistealueita tinkimättömästi.  Tervey-
den edistämishankkeiden osalta voidaan todeta, että po. hankekokonaisuu-
teen liittyviä hankehakemuksia on mukana suhteellisen vähän. Tosin näitä 
hankkeita on myös toteutettu erillisellä rahoituksella. 
 
2.2. Sosiaali- ja terveysministeriön päättämät 
 hankeavustukset kansallisen terveysprojektin 
 määrärahoista 2003–2004 
Seuraavassa esitetään perustietoja kaikista kansallisen terveysprojektin pii-
riin kuuluvista hankkeista, jotka ovat vuosina 2003 ja 2004 saaneet valtion-








- 40 hanketta 
- 6,4 milj. euroa 
 
10.12.2003 
- 12 hanketta 
- 1,6 milj.euroa 
 
29.4.2004 
- 76 hanketta 
- 20 milj.euroa 
 
Sosiaali- ja terveysministeriössä päätettiin siis vuosina 2003 ja 2004 yh-
teensä 128 hankkeen valtionavustuksesta. Jäljempänä käsitellään kuitenkin 
vain 126 hanketta, koska hankkeita on avustuspäätöksen yhteydessä yh-
distetty. Päätösten mukainen yhteenlaskettu avustussumma po. Vuosilta on 
28 milj. euroa. Aritmeettinen keskiarvo hankerahoituksen määrästä han-
ketta kohden on 222 200 euroa, joskin hankekoko (valtion avustuksen mää-
rä/hanke) vaihtelee 13 000 eurosta lähes 1,4 milj. euroon.  
 
Seuraavassa valtionavustusta saaneista hankkeista esitetään peruskartoi-
tustietoja, jotka koskevat hankkeiden jakaumaa alueellisesti ja sisällöllisesti. 
Samoin kartoituksessa esitetään hankkeiden liittyminen arvioinnin kohteena 
oleviin perusteisiin (palvelurakennemuutokset, toimintatapamuutokset ja 
kunnallisten toimijoiden yhteistyön toteutuminen).  
 
Todettakoon, että sosiaali- ja terveysministeriössä on pidetty yllä hanketie-
toja esimerkillisesti ja että tietoja on jo valmiiksi jäsennelty eri näkökulmista. 
Näin ollen peruskartoitustiedot olivat varsin helposti saatavissa. 
 
2.3. Hankkeiden jakautuminen alueittain 
Valtionavustusta saaneita hankkeita koskevat perustiedot koskevat tässä 
sosiaali- ja terveysministeriön tekemiä valtionavustuspäätöksiä. Po. Pää-
tökset esitetään seuraavassa alueittain sosiaali- ja terveysministeriön käyt-
tämää aluejakoa noudattaen lääneittäin ja sairaanhoitopiireittäin. Todetta-
koon, että sairaanhoitopiirikohtainen esittämistapa ei rajoitu vain erikoissai-
raanhoidon hankkeisiin, vaan sisältää myös perusterveydenhuollon piirissä 
toteutetut hankkeet.  
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Taulukko 3: Kansallisen terveysprojektin valtionavustusten piiriin vuo-
sina 2003 ja 2004 kuuluvien hankkeiden jakautuminen alueittain 
 
Lääni/sh-piirin alue Hankkeiden V  a  l  t  i  o  n  a  v  u  s  t  u  s 
  lukumäärä 1 000 €  Euroa/ Euroa/
    asukas hanke 
________________________________________________________
 
Etelä-Suomen lääni 39 9 937    4,73 254 800 
Etelä-Karjalan sh-piiri   6 1 829  14,14 304 800 
HUS-piiri 13 4 359    3,08 335 300 
Kanta-Hämeen sh-piiri   6    690    4,16 115 000 
Kymenlaakson sh-piiri   7 1 914  10,54 273 400 
Päijät-Hämeen sh-piiri   7 1 145    5,52 163 600 
 
Itä-Suomen lääni 17 3 662    6,18 215 400 
Etelä-Savon sh-piiri   2    612    5,82 306 000 
Pohjois-Karjalan sh-piiri   4    733    4,28 183 300 
Pohjois-Savon sh-piiri 11 2 317    9,26 210 600 
 
Lapin lääni   7 1 379    7,34 197 000 
Länsi-Pohjan sh-piiri   2    164    2,44   82 000 
Lapin sh-piiri   5 1 215  10,07 243 000 
 
Länsi-Suomen lääni  50 9 896    5,37 197 900 
Etelä-Pohjanmaan sh-piiri     6 1 631    8,38 271 800 
Keski-Pohjanmaan sh-piiri    3    296    3,82   98 700 
Keski-Suomen sh-piiri    8 1 338    5,05 167 300 
Pirkanmaan sh-piiri  12 2 473    5,43 206 100 
Satakunnan sh-piiri    5 1 053    4,60 210 600 
Vaasan sh-piiri    2    600    3,62 300 000 
Varsinais-Suomen sh-piiri  14 2 505    5,49 178 900 
 
Oulun lääni  13 3 126    6,84 240 500 
Kainuun maakunta    2    887             10,63 443 500 
Pohjois-Pohjanmaan shp  11 2 239    5,99 203 500
  
 
Edellä olevan yhteenvedon hankkeittaiset tiedot käyvät ilmi liitteestä 1.  
Aineistosta voidaan todeta seuraavaa: 
 
- Sekä hankkeiden määrä, koko että valtionavustusten määrät sekä 
aluetta että asukaslukua kohden vaihtelevat merkittävästi.  Esim. 
sairaanhoitopiirien alueilla toteutettavien hankkeiden saaman valti-
onavustuksen määrä asukasta kohden vaihtelee 2,44 eurosta 14,14 
euroon.  Valtionavustusten määrä ei ole perustunut väestöpohjaan, 
vaan valtionavustusten määräytymisen perustana on ollut paitsi 
hankkeiden liittyminen kansallisen terveysprojektin tavoitteisiin 
myös se, missä määrin hankeavustuskriteereiden mukaisia hank-
keita ja minkä suuruusluokan kehityskohteisiin eri alueilla hankkeita 
on suunniteltu toteutettavaksi 
- Hankkeiden toteuttamistapa on vaikuttanut myös valtionavustus-
määrärahojen alueelliseen kohdentumiseen; useita hankkeita on 
suunniteltu toteutettavaksi sairaanhoitopiirien yhteistyönä, jolloin jo-
ku sairaanhoitopiireistä on toiminut hallinnoijana hankkeelle, vaikka 
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rahaa on käytetty kunkin yhteistyöhön osallistuvan sairaanhoitopiirin 
tai sen alueella sijaitsevan kunnan tai terveyskeskusten toimintaan  
- Määrärahojen jakaumaan näyttää vaikuttaneen myös se, onko ky-
seessä ollut tietohallinnon tai joku muu, varsin paljon ulkopuolista 
palveluhankintaa koskeva hanke vai toiminnallinen, yhteistyöjärjes-
telmään, prosessien tai toimintakäytäntöjen määrittelyyn liittyvä ke-
hittämishanke, jossa ulkoisten kulujen osuus on verrattain vähäinen  
 
Vaikka hankkeiden alueellisessa allokoitumisessa ei ole yksiselitteisesti ol-
lut noudatettavissa pelkästään määrärahojen väestöpohjaisen kohdentami-
sen tai palvelujen volyymien mukaisia jakoperusteita, voidaan hankkeiden 
alueellisen jakauman kuitenkin katsoa olevan verrattain tasapuolisen ja 
mukailevan yleisiä sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuussuhteita.  
 
2.4. Hankkeiden jakautuminen sisällön mukaan  
Hankkeiden jakautumista hankesisällön mukaisiin ryhmiin tarkastellaan 
seuraavassa sosiaali- ja terveysministeriön käyttämää jaotusta noudattaen. 
 
Taulukko 4: Kansallisen terveysprojektin valtionavustusten piiriin vuo-
sina 2003 ja 2004 kuuluvien hankkeiden jakautuminen sisällön perus-
teella 
 
Sisältö/toiminto Hankkeiden Avustus   Euroa/ 
  määrä euroa        hanke 
 
Tietoteknologia 22   19,6        891 000 
 
Laboratorio- ja  
kuvantaminen   7    3,0        429 600 
 
Yhteistyö sosiaalitoimen  
kanssa  19    7,4        389 500 
 
Erikoissairaanhoidon  
alueellinen järjestäminen 32    5,8        181 300  
 
Perusterveydenhuollon  
uudistukset  31    8,3        267 700 
 
Ennalta ehkäisy   6     3,1        516 700 
 
Aiempia painopisteitä   9    1,1        122 200 
 
Hankeluettelo sisällön mukaisesti ryhmiteltynä käy ilmi liitteestä 2. Sisältö-
tarkastelun perusteella voidaan todeta seuraavaa:  
 
- Panostus tietoteknologiahankkeisiin on merkittävä ja myös hanke-
koko näissä on keskimäärin varsin suuri  
- Ennalta ehkäisyn piiriin kuuluvien hankkeiden määrä on pieni ja nii-
hin annetut avustukset kohdistuvat pääasiassa vain kolmeen hank-
keeseen, jotka muodostavat pääosan po. Avustussummasta  
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- Hankkeiden aihepiiriä lähemmin tarkasteltaessa voidaan todeta, et-
tä maamme eri osissa ja sosiaali- ja terveydenhuollon organisaati-
oissa toteutetaan runsaasti samantyyppisiä hankkeita. Tämä kos-
kee niin tietotekniikkahankkeita kuin myös perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon toimintatapamuutoksiin tähtääviä hankkeita  
- Uudenlaisia, kansallisen terveysprojektin tavoitteita innovatiivisesti 
toteuttavia hankkeita ei ole kovin paljoa, vaan hankkeissa korostuu 
samantapaiset lähestymistavat, ja ne kohdistuvat varsin saman-
tyyppisiin toiminnallisiin sisältöihin  
 
Hankesisältöjen tarkastelu kertoo toisaalta kansallisen terveysprojektin ta-
voitteen asettelun yhdenmukaisesta noudattamisesta hankesuunnitelmissa, 
mutta kuvaa toisaalta myös sitä, että kokonaan uudenlaisia ja nykyisiä toi-
mintamalleja kyseenalaistavia hankkeita ei juurikaan ole suunniteltu.   
 
2.5. Hankkeiden jakautuminen tavoitteittain 
Kansallisessa terveyshankkeessa samoin kuin myös hankeavustuksen 
saamista koskevissa perusteissa korostuivat tämän selvityksen tavoitteet 
(1) palvelurakennemuutoksista, (2) toimintatapojen muuttamisesta sekä (3) 
kuntien yhteistoiminnasta. Seuraavassa hankkeet on ryhmitelty em. Tavoit-
teiden perusteella. Ryhmittely tavoitteisiin tähtääviksi hankkeiksi on tehty 
sosiaali- ja terveysministeriössä koottujen hankekuvausten pohjalta.  
 
Jäsentely tavoitteittain on suoritettu arvioimalla hankkeen pääasiallista ta-
voitetta. Tavoitteiden kuvaaminen hankesuunnitelmissa on kuitenkin ollut 
huomattavan yleisluontoista ja myös epätäsmällistä, joten arvioinnissa on 
jouduttu tekemään asiaa koskevia oletuksia ja päätelmiä. Hankkeille on 
määritelty myös useita, samanaikaisesti toteutettavia tavoitteita, joista ensi-
sijainen tavoite on kyetty yksiselitteisesti vain varsin harvoissa hankkeissa 
erittelemään. Hankkeita käsitellään seuraavassa kuitenkin siten, että hank-
keen ensisijainen tavoite on pyritty asiakirjoista päättelemään sen mukaan, 
mihin hankekuvauksissa on kiinnitetty yleisimmin huomiota.  
 
Hankkeiden ensisijaisuustavoitteen määrittelyssä on noudatettu seuraavia 
perusteita: 
 
- Ensisijaisesti palvelurakennetavoitteita toteutettaviksi hankkeiksi 
on määritelty hankkeet, joiden tavoitteen asettelussa on selkeästi 
korostettu palveluiden tuottamisjärjestelmän muutosta siten, että 
palvelujen tuottamisorganisaatiota kaavaillaan muutettavaksi tehtä-
viä uudelleen organisaatioiden kesken jakamalla tai että nykyistä 
organisaatioiden välistä työnjakoa on suunniteltu muutettavaksi niin, 
että toimintaa keskittämällä/hajauttamalla on tavoiteltu uutta palve-
lujen tuottamistapaa. Järjestelyiden katsotaan tässä edellyttävän 
muutoksia myös päätöksentekoon ja johtamiseen  
- Toimintatavan muutoksia koskeviksi hankkeiksi on määritelty 
hankkeet, jotka koskevat uusien toiminnallisten mallien luomista, 
toiminnan ja sen perusteiden yhdenmukaistamista tai yhtenäistä-
mistä diagnostiikassa, hoitoketjujen organisaatioiden välisessä 
määrittelyssä, tietohallinnossa ja/tai päivittäisten työprosessien 
koordinoinnissa ilman, että palvelujen tuottamispaikka tai –vastuut 
ja näihin liittyvä päätöksenteko- tai johtamisjärjestelmä välttämättä 
muuttuvat 
 19
- Kuntien/kunnallisten toimijoiden yhteistyön kehittämistä koske-
viksi hankkeiksi on tässä määritelty hankkeet, joissa on ilmoitettu 
tavoiteltavaksi konkreettisia, sovittuja organisaatioiden yhteistyöjär-
jestelmiä tai muita pysyviin muutoksiin johtavia, aiemmat organisaa-
tiorajat ylittäviä yhteistyösopimuksia/yhteisorganisaatiomalleja 
 
Hankkeiden jäsentyminen em. Perusteiden mukaisiin ryhmiin käy ilmi seu-
raavasta: 
 
Taulukko 5. Sosiaali- ja terveysministeriön päättämien kansallisen ter-
veysprojektin rahoituksen piiriin kuuluvien hankkeiden jakautuminen, 




Tavoite/Hanke Lkm   Avustus  Avustus/hanke
  milj. euroa euroa 
    
Ensisijaiset  




muutoshankkeet   96 23,0 239 600         
 
 
Ensisijaiset kuntien  
yhteistyöhankkeet   11   1,2 112 800 
 
Yhteensä 126 28,0 222 200 
 
Taulukon ja sen perusteena olevien hankekuvausten lähemmän tarkastelun 
perusteella voidaan todeta, että 
 
- vaikka hankkeiden tavoitteen asettelussa esiintyi sekä palvelura-
kenteen muutoksia että kunnallisten toimijoiden yhteistyön lisäämis-
tä koskevia tavoitteita, pääosassa hankkeita kuitenkin painottui ta-
voite toimintatapojen muutoksista. Varsin yleisiä olivat hankkeet, 
joiden tavoitteina ilmaistiin erilaisten toimintakäytäntöjen yhtenäis-
täminen, tietojärjestelmien yhteensovittaminen tai siihen liittyvä yh-
teistyössä tapahtuva määrittelytyö, hoitoketjuihin liittyvä yhdenmu-
kaistaminen sekä monissa hankkeissa  vain yhteistyömahdollisuuk-
sien ja yhteistoiminta-alueiden kartoittaminen ja kuvaus 
- toimintatapojen muuttamistavoitteisiin liitettiin pääosassa hankkeita 
tavoitteita kunnallisten toimijoiden välisen yhteistyön parantamisek-
si, mutta suurelta osin kyse oli lähinnä yhteisestä hankeen valmiste-
lutyöstä eikä vielä varsinaisesta uudesta yhteistyöjärjestelystä, jolla 
tavoiteltaisiin uuden, pysyvän yhteistyöjärjestelmän toimeenpanoa 
- palvelurakenteen muutos esiintyi ensisijaisena tavoitteena yhteensä 
vain 19 hankkeessa, mutta sisältyi enemmän tai vähemmän tavoit-
teellisena ilmauksena yli kolmannekseen kaikista hankkeista. Konk-
reettisia rakenne- ja työnjakomuutostavoitteita ilmaistiin hankekuva-
uksissa kuitenkin varsin harvoissa hankkeissa.  
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Merkittävänä piirteenä hankekuvauksissa korostui se, että palvelurakenne 
nähtiin hankekuvauksissa enimmäkseen kysymyksenä siitä, että jonkun 
palvelun osuutta palvelurakenteessa halutaan painottaa, lisätä tai monipuo-
listaa. Hanketavoitteissa ei juurikaan esiintynyt ilmauksia palveluntuottajien 
välisiksi työnjaon muutoksiksi siten, että joku palveluntuottajista siirtäisi pal-
velua muun palvelutuottajan tuotettavaksi. 
 
Tietohallinto- ja tietotekniikkahankkeet sijoittuivat tavoitteenasettelultaan lä-
hinnä toimintatapamuutostavoitteita toteuttaviin hankkeisiin, mikä myös 
nosti po. Hankeryhmän lukumäärää ja hankekustannustasoa. Tietohallinto- 
ja tietotekniikkahankkeiden toteuttamista voidaan hankekuvausten perus-
teella pitää varsin kunnianhimoisena pyrkimyksenä kaiken kaikkiaan. Mer-
kittävää on kuitenkin, että samoja tavoitteita ja toteutustapoja sisältyi sekä 
seudullisiin, sairaanhoitopiirien sisäisiin että sairaanhoitopiirien välisiin ja 
myös yliopistosairaaloiden erityisvastuualueiden sisäisiin hankkeisiin. Toi-
sin sanoen tietojärjestelmäyhtenäisyyttä ja järjestelmien yhteiskäyttöisyyttä 
tavoitellaan maassamme varsin vaihtelevanmuotoisin yhteistyökokoon-
panoin. Joissakin osissa maatamme em. Hankkeet toteutetaan erityisvas-
tuualueyhteistyönä, toisissa osissa taas hankkeet on muodostettu sairaan-
hoitopiireittäin tai sairaanhoitopiirien yhteistyönä erityisvastuualuejakoa 
noudattamattakin. Lisäksi osa hankkeista koskee rajattua ja toisinaan myös 
pienehköä seudullista tai paikallista toimijakuntaa.  
 
2.6. Johtopäätöksiä peruskartoituksesta 
Edellä käsitellyistä peruskartoitustiedoista voidaan tehdä seuraavanlaisia 
tiivistettyjä johtopäätöksiä: 
 
- Vuosina 2003 – 2005 toteutettua sosiaali- ja terveyshankkeiden ko-
konaisohjelmaa (630 hanketta, 104 milj. euroa) on pidettävä erittäin 
mittavana investointina 
- Hankeohjelmaa ei ole tarkoituksellisesti kohdennettu aluepoliittisin 
perustein, mutta kohdentuminen vastaa jotakuinkin sosiaali- ja ter-
veydenhuollon valtionavustusten alueellista painottumista 
- Sisällöllisesti hankeohjelma noudattaa varsin selkeästi kansallisen 
terveyshankkeen sekä vastaavan sosiaalialan hankkeen tavoitteita 
ja perusteita; vastaavuutta voidaan pitää liiankin suurena uusien, 
innovatiivisten hankkeiden muodostumisen kannalta 
- Terveyden edistämiseen tähtääviä hankkeita on vuonna 2003 – 05 
toteutettavassa hankeohjelmassa merkittävän vähän 
- Tämän selvityksen piiriin kuuluvien, sosiaali- ja terveysministeriön 
päättämien, kansallisen terveysprojektin määrärahoista myönnetty-
jen valtionavustusten määrä vuosina 2003 – 04 oli 28 milj. euroa 
hankkeiden lukumäärän ollessa 126 kappaletta ja hankekoon olles-
sa keskimäärin 222 200 euroa ja pääosan hankkeista kuuluessa 
toimintatapojen muutostavoitteita koskevaan hankeryhmään 
- Hankkeiden kohdentuminen alueellisesti ei yksiselitteisesti noudata 
väestöpohjia eikä toiminnan volyymia 
- Myös näissä vuosina 2003 – 04 toteutetuissa hankkeissa on selke-
ästi noudatettu kansallisen terveysprojektin hankeperusteita 
- Panostusta tietohallinto- ja tietotekniikkahankkeisiin voidaan pitää 
huomattavan suurena 
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- Eri puolilla maatamme toteutetut hankkeet ovat tavoitteiltaan ja to-
teuttamispyrkimyksiltään kovin samankaltaisia eikä niillä ole erityi-
sen paljon innovatiivista sisältöä; kansallisen terveysprojektin tavoit-
teenasettelun noudattaminen sekä hankehakemuksissa että minis-
teriön päätöksissä on saattanut rajoittaa uusiin avauksiin johtavien 
hankkeiden muodostumista 
- Pääosa toteutetuista hankkeista tähtää toimintatapamuutoksiin il-
man selkeää pyrkimystä palvelurakenteen konkreettiseen muutta-
miseen tai kuntien / kunnallisten toimijoiden pysyväluontoisten, uu-
sien yhteistoimintajärjestelmien muodostamiseen 
- Kaiken kaikkiaan hankkeissa korostui väljästi muotoiltu pyrkimys 
erilaisen yhtenäisyyden aikaansaamiseen, mitä sinänsä on pidettä-
vä hyvänä asiana, mutta yhtenäistämistavoite liitettiin varsin harvoin 
rakenteellisten muutosten tai kuntien yhteistoimintaa koskevien ta-
voitteiden järjestelyiden toteuttamiseen; toisin sanoen toimenpiteitä 
yhtenäiskäytäntöjen toimeenpanemiseksi ja ylläpitämiseksi esitettiin 
suhteellisen vähän 
- Palvelurakennehankkeissa ei tullut esiin aiemman palvelutuottajan 
korvaaminen uudella palvelurakenteella; kuntien yhteistyöhankkeis-
sa korostui hankkeen valmistelussa toteutettu yhteistyö uuden yh-
teistyöjärjestelmän luomisen sijasta; toimintatapamuutoshankkeissa 
painottuivat erilaiset yhtenäistämispyrkimykset 
- Tietohallinnon ja tietotekniikan hankkeissa tähdättiin yhtenäistämi-
seen ja yhteiskäyttöön vaihtelevin alue- ja toimintojaoin  
 
Yllä kuvatuista kriittisistä arvioista huolimatta 126 hankkeen piirissä oli usei-
ta hyvin toteutettuja sekä asetettuja tavoitteita noudattavia hankkeita.  
 
   
 
 22




Hankkeiden vaikuttavuudella tässä tarkoitetaan hankkeen palvelurakennet-
ta, toimintatapamuutoksia ja kunnallisen yhteistoiminnan toteuttamista kos-
kevien tavoitteiden toteutumista. Toisin sanoen hanketta pidetään vaikutta-
vana, mikäli se on johtanut tai sen hanketta koskevan päätöksentekovai-
heen pohjalta voidaan arvioida johtavan em. tavoitteiden toteutumiseen. 
Toteutumisen astetta arvioidaan selvittämällä hankkeiden sisältöä ja toteut-
tamistapaa sekä siihen liittyviä täytäntöönpanopäätöksiä tai vähintäänkin 
niihin todennäköisesti johtavaa valmistelua. 
 
Arviointimenettelyn apuna on käytetty VIA Groupin lisäarvomallia, jolloin 
hankkeille määritellyksi lisäarvoksi on sijoitettu kansallisen terveysprojektin 
palvelurakennemuutoksia, toimintatapamuutoksia ja kunnallista yhteistoi-
mintaa koskevat tavoitteet.  Arvioinnissa on pyritty muodostamaan johto-
päätöksiä siitä, miten po. lisäarvoon johtavat kriittiset tekijät (lisäarvon luo-
jat) on otettu hankkeissa huomioon, miten hankkeen toteutumiselle on luotu 
mahdollisuuksia ja edellytyksiä sekä miten hanke on organisoitu ja johdettu. 
Asiaa havainnollistaa seuraava kuvio: 
 
Kuvio 1: Hankearvioinnissa käytetty arviointimenettely 
 
”LISÄARVO-MALLI”: 





















































”ONKO JOHDETTU”? ”ONKO PANOSTETTU”? ”ONKO TEHTY OIKEITA ASIOITA” ?    ”ONKO SAATU AIKAAN”?
 
 
Jäljempänä suoritettavassa tarkastelussa sijoitetaan arviointia koskevat 
johtopäätökset em. lisäarvomalliin tarkoituksella saada aikaan kiteytys han-
keohjauksen kehittämistä koskevia toimenpide-ehdotuksia varten. 
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3.2. Hankkeiden tavoitteiden toteutumisen  
 arviointi 
Hankkeiden tavoitteiden (=lisäarvon) toteutumista on arvioitu hankeasiakir-
ja-aineiston, sosiaali- ja terveysministeriön hankekatsaustilaisuuksien ja 
niiden aineiston sekä asiaa koskevien erillisten tiedustelujen perusteella.  
 
Erityisen hyödyllisenä em. aineistossa on pidettävä hankekatsaustilaisuuk-
sissa saatuja selostuksia hankkeiden etenemisestä, jolloin hankkeita esitel-
leet vastuuhenkilöt raportoivat annetun rungon pohjalta hankkeistaan. Sa-
moin tilaisuuksissa oli mahdollista esittää täydentäviä kysymyksiä po. han-
kevastuuhenkilöille. 
 
Arvioinnissa on tarkasteltu lähemmin seuraavia hankkeita (39 kpl): 
 
- Diabeteksen 2-tyypin ehkäisyohjelman toimeenpano (Pirkanmaan 
sairaanhoitopiiri) 
- Alkoholin suurkuluttajien mini-interventio (Kotkan kaupunki) 
- Ennaltaehkäisevä terveydenhuoltoyksikkö (Porvoon kaupunki) 
- Liikkumisreseptin alueellinen toteuttaminen (Etelä-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiiri) 
- Suolistosyövän väestöseulonnan käynnistäminen (Tampereen kau-
punki) 
- Hyvinvointia elämänkaareen laadukkailla palveluilla (Kaakkois-
Savon terveydenhuollon kuntayhtymä) 
- Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri (Päijät-Hämeen sairaanhoi-
topiiri) 
- PERES-projekti (Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri) 
- Alueellinen terveydenhuolto (Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopii-
ri/Toholammen kunta)  
- Malmin terveydenhuoltoalueen perustaminen   
- Selvitysprojekti Hiiden terveydenhuoltoalueesta (Vihdin kunta) 
- Länsi-Uudenmaan tulevaisuushanke (HUSin Länsi-Uudenmaan sai-
raanhoitoalue)  
- Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenne (Hämeenlinnan kau-
punki) 
- Perusterveydenhuollon seudullistamishanke (Kouvolan-Valkealan 
kansanterveystyön kuntayhtymä) 
- Siikalatvan seutukunnan sosiaali- ja terveyspalvelut (Haapaveden 
kunta)  
- Toimivan perusterveydenhuollon kehittäminen (Vieskan terveyden-
huollon kuntayhtymä) 
- Maskun ja Mynämäen-Mietoisten yhteistyöhanke (Maskun kansan-
terveystyön kuntayhtymä) 
- Keski-Pohjanmaan terveydenhuollon resurssikeskus (Lestijärven 
kunta) 
- Vitapolis-hanke ikääntyvälle väestölle (Keski-Suomen sairaanhoito-
piiri) 
- Turun seudun terveyskeskusten yhteis-yöpäivystys (Turun kaupun-
ki) 
- Hyvä oppilashuolto seudullisesti toteutettuna (Forssan terveyden-
huollon kuntayhtymä) 
- Kaakon sairaaloiden kirurgian päivystysjärjestelyt (Etelä-Karjalan 
sairaanhoitopiiri) 
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- Sairaalainfektioiden liikkuva torjuntayksikkö (Helsingin ja Uuden-
maan sairaanhoitopiiri) 
- Sydänpotilaiden kajoavien tutkimus- ja hoitomahdollisuuksien kehit-
täminen (Kymenlaakson sairaanhoitopiiri) 
- Urologisten potilaiden seurantajärjestelmä (Pirkanmaan sairaanhoi-
topiiri) 
- Kuulokojekuntoutuksen hoitoketjut (Varsinais-Suomen sairaanhoi-
topiiri) 
- Pohjatyö kirurgian hoitoon ottoaiheiden yhtenäistämiseksi (Helsin-
gin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) 
- Kaihi- ja lonkan tekonivelpotilaiden hoito (Kanta-Hämeen sairaan-
hoitopiiri) 
- Omahoitokonseptin suunnittelu Oulun seudulle (Oulun kaupunki) 
- Nopean vasteen toimintamallin päivystystyössä (Keski-Suomen sai-
raanhoitopiiri) 
- Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirien yhteistyön kehit-
täminen (Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri) 
- Lääkehankintayhteistyön kehittäminen (Pirkanmaan sairaanhoitopii-
ri) 
- Erikoissairaanhoidon yhteistyö Pohjois-Suomessa (Pohjois-
Pohjanmaan sairaanhoitopiiri) 
- Lääkehuollon kehittämishanke (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri) 
- Operatiivisen erikoissairaanhoidon keskittäminen (Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiiri) 
- Turunmaan sairaalan uusi toimintamalli (Varsinais-Suomen sai-
raanhoitopiiri) 
- Yhteinen alueellinen hankintatoimi (Varsinais-Suomen sairaanhoi-
topiiri) 
- Terveysturvan optimointia edistävät kokeilut (Keski-Suomen sai-
raanhoitopiiri) 
- Terveysturvan optimointia edistävät kokeilut (Kymenlaakson sai-
raanhoitopiiri) 
 
Em. hankkeet edustavat monipuolisesti sekä terveydenhuollon eri osa-
alueita että kansallisen terveysprojektin eri tavoitteita. Pääosa em. hank-
keista oli edustettuna myös sosiaali- ja terveysministeriön hankekatsausti-
laisuuksissa. Tilaisuuksissa käsiteltiin erityisesti seuraavia asioita:  
 
- Miten hankkeeseen on sitouduttu?  
- Miten hanke on organisoitu sekä miten ja kenelle hankkeen etene-
misestä raportoidaan? 
- Onko valtionavustusta käytetty suunnitelman mukaisesti? Mitä 
mahdollisia ongelmia toteutuksessa on ollut? 
- Miten hankkeen tavoitteiden toimeenpanossa on onnistuttu ja onko 
tavoitteiden saavuttamista konkreettisesti mitattu? 
- Mitataanko hankkeen vaikuttavuutta asiakasnäkökulmasta? 
- Onko ylikunnallinen/seudullinen yhteistyö lisääntynyt ja miten? 
- Onko hankkeista tehty/ollaanko tekemässä tavoitteita toteuttavia 
kunnallisia päätöksiä? 
- Onko työtapoihin/palvelurakenteeseen tulossa konkreettisia muu-
toksia? 
 
Tietohallintohankkeista on sosiaali- ja terveysministeriön toimesta järjestet-
ty aiemmin erikseen vastaavanlaiset hankekatsaustilaisuudet.  
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Hankkeiden vaikuttavuutta (=palvelurakenne- ja toimintatapamuutosta sekä 
kunnallisen yhteistoiminnan lisäämistä koskevien tavoitteiden eli ns. lisäar-
von toteutumista) koskevana arviointituloksena esitetään seuraavaa. 
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 Palvelurakennemuutoksen toteuttaminen hankkeen avulla 
näyttää vaativan pidemmän ajan. Vuosien 2003-04 hank-
keissa palvelurakennemuutokseen on päädytty varsin har-
voissa tapauksissa (2-3 %), joskin asiaa koskevaa päätök-
sentekoa on vireillä lukuisissa hankkeissa. Organisatorisia 
muutoksia on toteutettu osassa (arviolta < 10 %) hankkeita, 
mutta kaikkien niiden vaikutusta varsinaiseen palveluraken-
teeseen ei vielä ole todennettavissa 
 
 Toteutuneet tai toteutumassa olevat muutokset koskevat 
lähinnä 
- tukipalveluja (hankinnat, lääkehuolto, tietohallinto)  
- päivystystä (terveyskeskusyhteispäivystys, yöpäivystys 
sekä muutamassa tapauksessa sairaala- ja terveyskes-
kusyhteispäivystyksen luominen) 
 
 Varsinaisia potilashoidon rakennemuutosjärjestelyitä esiintyi 
niinikään varsin vähän, vaikka hankesuunnitelmissa ja niitä 
koskevissa päätöksissä tähän tähtääviä tavoitteita esitettiin 
varsin runsaasti. Rakennemuutosten aikaansaamiseen aika 
on näyttänyt olevan liian lyhyt. Toisaalta joissakin hankkeis-
sa tavoitetta ei ole kyetty toteuttamaan/haluttu toteuttaa 
 
 Tavoitteiden toteutumisen mittaamista, seurantaa ja arvioin-
tia on suoritettu joissakin hankkeissa, mutta enimmäkseen 
tällainen on kovin vähäisessä määrin toteutunut  
 
 Seurantaan ja jopa vaikuttavuuden arviointiin on kiinnitetty 
huomiota lähinnä terveyden edistämishankkeissa, joissa 




 Keskeiset kriittiset tekijät, jotka palvelurakennetavoitteiden 
toteutumiseen ovat vaikuttaneet, näyttävät liittyvän päätök-
sentekoon, sitoutumiseen/osallistamiseen sekä toiminnallis-
ten ja kustannusvaikutusten tiedostamiseen 
 
 Harvoista hankkeista on tehty tai ehditty hankkeen vaiheesta 
riippuen tekemään toimeenpanopäätöksiä poliittisessa pää-
töksenteossa 
 
 Hankkeen käynnistyessä hankkeesta on tehty päätöksiä 
tarkoituksin hankkeen avulla selvittää palvelurakennemuu-
toksen edellytyksiä. Useissa tapauksissa päätökset ja niiden 
pohjaksi valmistellut esiselvitys-/esittelyaineisto on ollut 
yleisluontoista ja joissakin hankkeissa päätöksentekoa mitä 
ilmeisimmin on motivoinut mahdollisuus saada hankkeelle 
ulkopuolista rahoitusta  
 
 Onnistuneissa hankkeissa kyse on ollut suhteellisen pienes-
tä seudullisesta toimijakunnasta, mikä lienee myös helpotta-
nut päätöksentekoa. Laajoissa sairaanhoitopiirien ja perus-
































































sissä yhteistyöhankkeissa voidaan tilannetta arvioida myös 




 Sitoutumisen ja osallistumisen taso mitä ilmeisimmin myös 
vaihtelee eri hankkeissa. Kaiken kaikkiaan kuitenkin hank-
keet ovat lähentäneet sosiaali- ja terveystoimen toimijoita 
toisiinsa ja lisänneet yhteistyötä. Kokemusten vaihto ja op-
piminen toisilta lienee laajalti koettu hyöty yhteistyöhank-
keissa  
 
 Toisaalta palvelurakennenäkökulmasta muutosten aikaan 
saamista ovat hidastaneet organisaatioiden väliset kulttuu-
rierot, paikallisten tai organisaatiokohtaisten etunäkökohtien 
valvonta, ammatillinen ”reviirin vartiointi” sekä usein myös 
pelko erikoissairaanhoidon liian suuresta painoarvosta. Näis-
tä syistä rakenteelliset muutokset ovat keskittyneet lähinnä 
järjestelyihin, joilla lisätään palvelumuotoja tai toimintoja toi-
mijaorganisaatioille vähentämättä tai siirtämättä niitä muilta 
 
 Sitoutumisessa ja osallistumisessa merkittävimmät hyödyt 
palvelurakenteen kannalta on saavutettu tukipalveluissa, eri-
tyisesti hankintatoimessa ja lääkehuollossa 
 
 Varsin yleinen palvelurakennemuutoksen toteutumiseen 
vaikuttava tekijä on tieto ja näkemys muutoksen toiminnalli-
sista ja kustannusvaikutuksista. Asialla on keskeinen merki-
tys myös päätöksentekijän näkökulmasta. Hankkeiden ta-
voitteenasettelussa po. tekijöihin ei kiinnitetty riittävästi huo-
miota ja esim. juuri kustannustavoitteita ei ole määritelty  
 
 Eräitä tukipalveluja lukuun ottamatta hankkeen kustannus-
vaikutuksia on varsin vähän selvitetty tai selvitys on jäänyt 
yleispiirteiselle tasolle. Hankkeissa mitä ilmeisimmin on kes-
kitytty toiminnallisiin järjestelyihin  
 
 
 Keskeiset asiat, jotka tekevät mahdolliseksi edellä kuvattujen 
edellytysten luomisen lisäarvon eli palvelurakennemuutosta-
voitteiden toteuttamiseksi, näyttävät olevan hankkeen suun-
nittelu/valmistelu, organisointi ja käytettävissä olevat resurs-
sit 
 
 Hankkeiden valmistelu ja suunnittelu on perustunut varsin 
yhteneväisellä tavalla kansallisen terveysprojektin tavoi-
teasetteluun, valtionavustusjärjestelmän ohjeistukseen sekä 
toimijoiden piirissä vallinneeseen valmiuteen rakenteellisiin 
muutoksiin ja organisaatioiden väliseen yhteistyöhön. Vii-
meksi mainitussa valmiudessa on ollut merkittäviä eroja eri 
puolilla maata 
 
 Kuten aiemmin on todettu, hankevalmistelua on motivoinut 
valtionavustuksen saaminen ja tästä syystä myös kansalli-
sen terveysprojektin linjaukset. Hankkeet on ikään kuin pa-
kotettu samankaltaisiin muotteihin ja hankesuunnitelmat on 
laadittu tältä pohjalta. Toinen mahdollisuus olisi ollut hank-
keiden huolellisempi esisuunnittelu organisaatioiden omista 
lähtökohdista ja vallitsevista ongelmista lähtien. Hankesuun-











































 Hankkeen esisuunnittelulla olisi saatu luotua hankkeelle 
määrätietoisempia tavoitteita. Joissakin hankkeissa on läh-
detty tällaisista tavoitteista (esim. terveydenhuoltopiirin/-
alueen muodostaminen tms. toimeenpanohakuinen tavoite) 
ja näissä tapauksissa hankkeessa on myös edetty ainakin 
valmistelun osalta varsin pitkälle. Esisuunnittelussa on myös 




 Hankeorganisaatiot ovat yleensä muotoutuneet tyypillisiksi 
projektiorganisaatioiksi ohjaus-/johtoryhmineen ja projekti-
ryhmineen. Organisointi on ollut kaikissa hankkeissa osallis-
tava ja eri toimijatahot tasapuolisesti huomioon ottava, kuten 
kunnallishallinnossa asia useimmiten on  
 
 Samalla toisaalta organisoinnista on muodostunut tavalla tai 




 Resursointi on perustunut hankkeissa enimmäkseen virka-
työn osana tapahtuneeseen valmisteluun. Hankkeeseen 
käytetty työaika on yleensä kirjattu   
 
 Osa-aikaista varsinaisesta työstä vapauttamista hanketehtä-
viä varten on lisäksi käytetty jonkin verran. Hanketta varten 
olisi mitä ilmeisimmin tarvittu useissa hankkeissa enemmän  
hanketta varten on irrotettua työpanosta. Jonkin verran on 
hankittu myös ulkopuolisia asiantuntija- ja konsultointipalve-
luja - enimmäkseen kuitenkin tietotekniikkahankkeissa  
 
 Yllättävän paljon hankkeiden kanssa työskentelevien piirissä 
on koettu ns. hankeväsymystä. Kansallisen terveysprojektin 
rahoittamien hankkeiden ohella kaikissa organisaatioissa on 
muita hankkeita, joihin usein sama henkilöstö osallistuu. 
Hankejärjestelmiin perustuva kehittäminen edellyttäisikin 
selkeää strategista painotusta, jonka pohjalta hankesalkku-
jakin olisi mahdollista keventää 
 
 Jossain määrin on koettu myös turhautumista siihen, että 
hankkeiden ei riittävästi arvioida johtavan konkreettisiin tu-




 Hankkeiden johtamisessa on erityistä merkitystä sillä, että 
hanketta ohjataan määrätietoisesti - tässä tapauksessa ta-
voiteltavana olevaa palvelurakennemuutosta kohti. Tätä voi-
daan pitää haasteellisena, koska kyse enimmässä määrin 
hankkeita on ollut yhtä useamman organisaation yhteistyös-
tä, jossa johtamisroolien määrittely on vaikeaa. Jonkin ver-
ran kritiikkiä on hankkeissa kohdannut erikoissairaanhoitove-
toisuus; joissakin tapauksissa erileirisyys erikoissairaanhoi-
don, perusterveydenhuollon ja kuntien yleisjohdon kesken 
on silmiinpistävää 
 
 Edellä sanotusta syystä hankkeiden johtamisen toinen puoli, 
luottamuksellisen ja yli organisaatiorajojen yltävän kokonais-
valtaisen näkemyksen rooli korostuu. Kyse on lähinnä stra-
tegisen ohjauksen piiriin kuuluvasta linjanvedosta, jota seu-
dun, alueen ja sairaanhoitopiirin/erityisvastuualueen tasoilla 
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tulisi olla riittävän selkeästi sovittuna. Tällöin myös hankeoh-
jaukselle ja johtamiselle olisi paremmat edellytykset 
 
 Todettakoon kuitenkin, että valtaosin hankeorganisaatioiden 
toiminta ja hankkeiden ohjaamistehtävät ovat sujuneet hyvin 
























































 Enin osa vuosien 2003-04 hankkeista kuului toimintatavan 
muutosta tavoitteleviin hankkeisiin, joista näistä pääosa koh-
distui hoitokäytäntöjen/hoitoketjujen yhtenäistämiseen sekä 
tietojärjestelmien yhtenäistämiseen, yhteensovittamiseen ja 
yhteiskäytön mahdollistamiseen 
 
 Arvio tavoitteiden toteutumisasteesta on, että toimintatapa-
hankkeissa tavoiteltaviin muutoksiin päästiin palveluraken-
nehankkeita paremmin, joskin aikaa muutosten toteutumisel-
le voidaan näidenkin hankkeiden osalta pitää vielä liian lyhy-
enä 
 
 Hankkeet kohdistuivat pääosiltaan potilasryhmäkohtaisten 
hoitokäytäntöjen ja hoitoketjujen määrittelyyn sekä toimijoi-
den välisistä rooleista, tehtävistä ja yhteistyökäytännöistä 
sopimiseen, missä nähtävästi on edetty etenkin määrittely-
työn osalta hyvin. Siihen, kuinka hyvin uusia määriteltyjä 
käytäntöjä noudatetaan tai kuinka pysyviksi po. toimintatavat 
muodostuvat, ei ole toistaiseksi saatavissa juurikaan tietoja 
 
 Toisen merkittävän ryhmän muodostivat tietohallintohank-
keet, joiden avulla luotiin seudullisia tai alueellisia, potilashoi-
toa tukevia yhteiskäyttöisiä tai yhteen sovitettuja järjestelmä-
ratkaisuita. Näissä hankkeissa on selvästikin edistytty ja näin 
ollen käytetty myös hankeavustusmäärärahoja runsaimmin. 
Varsin monet  hankkeet suuntautuivat aluetietojärjestelmien 
luomiseen. Siihen, kuinka järjestelmät tuottavat lisäarvoa itse 
toiminnalle, ei ole ainakaan toistaiseksi vielä saatavissa sys-
temaattista vaikuttavuustietoa 
 
 Tietojärjestelmien yhtenäistämistä koskevaa tavoitetta on 
mitä ilmeisimmin selvästi ohjannut tehostunut asiaa koskeva 
kansallinen ohjaus, mutta alueellisen, useita organisaatioita 
koskevan kehittämisstrategian tarve näyttää edelleenkin ole-
van ilmeinen 
 
 Tavoitteiden toteutumisen seurantaan on kiinnitetty eräissä 
hankkeissa kiitettävästi huomiota, mutta varsin monissa 
hankkeissa toimintatapamuutosten seurantaan ei ole panos-
tettu riittävästi. Sekä seurannassa että ylipäätänsä hank-
keissa onnistuminen näyttää näidenkin hankkeiden osalta to-
teutuneen parhaiten pienemmissä kuntien välisissä tai seu-
dullisissa hankkeissa, kun taas laajempien, esim. erityisvas-




































































(lisäarvotekijöinä) on pidettävä riittävän konkreettista ja jär-
jestelmällistä valmistelutyötä, asiantuntijoiden yhteistä sopi-
mista ja siihen liittyvää konsensusta sekä uusien toimintata-
pojen implementointiin liittyvää tiedotusta, koulutusta ja jär-
jestelmällistä päivittämistä ja seurantaa 
 
 Em. seikoista eniten tehostamista näyttäisi edellyttävän im-
plementointiin liittyvät toimet. Näillä on merkitystä myös uu-
siin toimintatapoihin sitoutumisessa, joka näytti muodosta-
van joissakin hankkeissa erityisen haasteen 
 
 Samoin kuin palvelurakennehankkeissa hankkeen suunnitte-
lu- ja valmistelu edellyttäisi perusteellisempia esitöitä, jotta 
tavoitteet tulisivat paremmin toimijoiden piirissä sisäistetyksi 
 
 Hankkeissa toimivat asiantuntijat ovat mitä ilmeisimmin ol-
leet motivoituneita työhön ja pyrkineet aidosti sopimaan toi-
mintamalleista. Sen sijaan merkittävän haasteen muodostaa 
kentällä toimiva rivihenkilöstö, jonka sovellettavaksi hankkei-
den tulokset tulevat. Joissakin saaduissa kommenteissa 




 Keskeiset asiat, jotka tekevät mahdolliseksi edellä kuvattujen 
edellytysten luomisen lisäarvon eli toimintatapamuutostavoit-
teiden toteuttamiseksi, näyttävät olevan työajan irrottaminen 
asiantuntijayhteistyötä varten, resursointi sekä erityisesti jär-
jestelmälliset menettelytavat toimintatapojen implementoin-
nin varmistamiseksi  
 
 Resursointi toimintatapahankkeissa on perustunut enimmäk-
seen virkatyön osana tapahtuneeseen valmisteluun  
 
 Osa-aikaista varsinaisesta työstä vapauttamista hanketehtä-
viä varten on lisäksi käytetty jonkin verran. Asiantuntija-
resurssien käyttö on kuitenkin enimmäkseen tapahtunut 
oman työn ohella  
 
 Asiantuntijoiden käyttö on koettu ongelmalliseksi erityisesti 
lääkäreiden osalta, jotka samalla osallistuvat kliiniseen työ-
hön. Tätä työpanosta tarvitaan sitoutumisenkin johdosta, 
mutta mikäli kuitenkin po. toimijoita ei irroteta hanketehtäviin, 
ei myöskään hankkeeseen sitoutuminen muodostu riittäväk-
si. Jotta toimintatapamuutosten sisällöllinen asiantuntemus 
saadaan käyttöön ja jotta muutosten suunnitteluun paneudu-
taan riittävästi, on asiantuntijaresurssien irrottamiseen kiinni-
tettävä nykyistä enemmän huomiota 
 
 Hankkeiden tuloksena syntyvien uusien toimintatapojen toi-
meenpanoon tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. 
Implementoinnin tulisi kuulua kiinteänä osana itse hankkee-
seen. Käyttöön otettavat uudet toimintatavat merkitsevät 
muutoksia laajasti organisaation eri toiminnoissa, kuten tie-
tohallinnossa, talous- ja henkilöstöhallinnossa sekä erityises-
ti päivittäisjohtamisessa esim. työtehtävien ja niihin liittyvien 
vastuiden muuttumisena. Po. järjestelyihin ei ole oikoteitä, 
vaan tiedottamiseen, kouluttamiseen ja muihin toimeenpa-
non edellytyksiin tulee lisätä ajankäyttöä. Tästä syystä hank-
keiden määrän tulee olla hallittavissa; mieluummin vähän, 
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loppuunvietyjä hankkeita kuin paljon keskeneräisiä hankkeita
 
 Toimintatapamuutoshankkeiden johtamisessa keskeinen 
huomio kiinnittyy verkostomaisen yhteistoiminnan ja siihen 
liittyvän projektityöskentelyn hallintaan. Tietohallintohank-
keissa tietohallinnon asiantuntijoilla on tätä varten osaamis-
ta, mutta muiden hankkeissa toimivien sekä muiden hank-
keiden osalta järjestelmällisesti etenevän työskentelyn tueksi 
tarvitaan projektityöskentelyn perustietoja/-taitoja. Kun kyse 
useimmiten on yhteistyöhankkeista esim. perusterveyden-
huollon ja erikoissairaanhoidon kesken, on verkostotyösken-
telyyn liittyvän kumppanuushengen luomisen merkitys kes-
keinen 
 
 Erään haasteen prosessinomaisten toimintatapahankkeiden 
toimeenpanossa ja johtamisessa muodostaa myös hankkee-
seen osallistuvien perusorganisaatioiden organisaatioraken-
teet ja johtosuhteet. Jotta jokin yhteistyöhankkeessa luotu 
uusi toimintatapa toteutuisi, saattaa se johtaa organisointia 
ja myös johtosuhteita koskeviin muutoksiin perusorganisaa-
tioissa. Muutokselle esteeksi voivat muodostua po. organi-
saatioiden muiden kuin hankkeeseen osallistuvien intressit. 







































 Hankkeet, joissa kuntien välisen yhteistyön, kuntayhtymien 
välisen yhteistyön sekä kuntien ja kuntayhtymien välisen yh-
teistyön lisääminen oli ensisijaisena tavoitteena, edustivat kai-
kista hankkeista suhteellisen pientä osuutta. Silti huomattavan 
useissa (yli puolessa koko hankekannasta) hankkeissa todettiin 
muiden tavoitteiden ohella tähdättävän myös kunnallisen yh-
teistyön lisäämiseen  
 
 Kunnallisen yhteistyön lisäämistä koskevan tavoitteen toteutu-
misasteen arviointi on kuitenkin erittäin vaikeata erityisesti sen 
johdosta, että yhteistyön muotoja ja asteita on kovin erilaisia. 
Yleishavaintona on todettavissa, että hankejärjestelmä on mer-
kittävässä määrin lisännyt kuntien/kuntayhtymien sosiaali- ja 
terveydenhuoltohenkilöstön keskinäisiä kontakteja, yhteistä 
suunnittelua, palaverikäytäntöjä ja toisilta oppimista. Joissakin 
hankkeissa naapurikuntien toimijat tapasivat ensimmäistä ker-
taa. Hankejärjestelmän eräs merkittävä tulos on juuri em. am-
matillisen vuorovaikutuksen lisääntyminen 
 
 Yhteistoimintajärjestelyissä on noudatettu pääasiallisesti kahta 
eri lähestymistapaa: (1) yhteistoiminta on perustettu vapaaeh-
toiseen, toimijoiden väliseen sopimuspohjaiseen toimintaan tai 
(2) yhteistoimintaa varten muodostettu yhteisorganisaatio joko 
aiemmat organisaatiot yhdistämällä tai yhteinen uusi organi-
saatio, kuntayhtymä, yhtiö tai liikelaitos muodostamalla. Viime 
mainituista hankkeista terveydenhuoltopiirien tai vastaavien or-
ganisaatioiden muodostamista koskevat päätökset puuttuvat 
vielä, mutta 2 – 3:ssa hankkeessa toteutumisen voidaan arvioi-
da olevan todennäköistä. Saaduista kommenteista on pääteltä-
vissä, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen edetessä val-
































































ja että vuoden – kahden sisällä muodostuu useita, vapaaehtoi-
selta pohjalta perustettavia yhteisorganisaatioita 
 
 Tässä selvityksessä yhteistyön toteutumista arvioitiin  lähinnä 
sen perusteella, onko kunnallisten toimijoiden välille luotu py-
syväluontoisia uusia yhteistoimintajärjestelmiä, sopimuskäytän-
töjä tai organisatorisia järjestelyitä  
 
 Yllä tarkoitettuja uudenlaisia yhteistyöjärjestelyjä on hankkei-
den pohjalta muodostunut lähinnä tukipalveluiden osalta, kuten 
hankintatoimen järjestelyissä, lääkehuollossa, tietohallinnossa 
sekä joissakin muissa tukitoiminnoissa lähinnä yhtiöittämis- ja 
liikelaitosratkaisujen muodossa 
 
 Myös yhteistyöhankkeissa yhteisorganisointiin johtaneita rat-
kaisuita on enimmäkseen syntynyt pienehköihin seudullisiin tai 
muutamia kuntia koskeviin alueisiin 
 
 Oman lukunsa muodostaa sairaanhoitopiirien erityisvastuu-
aluekohtainen yhteistyö, jota koskevia hankkeita on myös kuu-
lunut sosiaali- ja terveysministeriön hankerahoituksen piiriin. 
Johtopäätöksenä tästä on todettavissa, että po. yhteistoiminta 
on hankejärjestelmän johdosta järjestäytynyt ja sille on muo-
dostunut aiempaa vakiintuneempia muotoja, mutta varsinaisia 
konkreettisia palvelujen tuottamisen yhteistoimintatapoja on 
toistaiseksi ehtinyt kertyä verrattain vähän.  Erityisvastuualueen 
sairaanhoitopiirien nykyistä työnjakoa pidetään po. toimijoiden 
keskuudessa hyvänä eikä siihen ole suunniteltu kovin olennai-
sia muutoksia. Myös sairaanhoitopiirien välillä pisimmälle on 
edetty tukipalveluita koskevissa yhteistyöjärjestelyissä. Erityis-
vastuualueiden kesken lähestymistavat yhteistoimintaan vaihte-
levat; OYSin erityisvastuualueella on lähdetty liikkeelle varsin 
laajasta ja kattavasta strategisesta yhteistyöstä, jonka konk-
reettiset tulokset näkyvät myöhemmin. Tosin esim. hankintayh-
teistyössä, koulutusasioissa ja tietohallinnossa ollaan jo varsin 
pitkällä. Muilla erityisvastuualueilla on käynnistetty kohdennet-
tuja yhteishankkeita, joissa osassa on ehditty jo pitkälle. Sen si-
jaan erityisvastuualueen yhteistä kokonaisstrategiaa ei hanke-
asiakirjojen taustalle ole kaikilla näillä erityisvastuualueilla ole-
massa. Nähtävissä on, että erityisvastuualueista ei ole vielä 
muodostunut erikoissairaanhoidon palvelutuotantoa koor-
dinoivia kokonaisuuksia, vaan sairaanhoitopiireissä pitäydytään 
nykyisen lainsäädännön mukaisessa sairaanhoitopiirikohtai-
sessa järjestelmässä 
 
 Yhteistyötavoitteiden seuranta on ongelmallista sen vuoksi, että 
yhteistyölle ei ole yksiselitteisesti määriteltävissä johtoa, jonka 
tehtäviin tavoitteiden seuranta ja arviointi kuuluisi, vaan myös 
tämä on suoritettava yhteistyössä. Seurannasta on mitä ilmei-
simmin yhteistyötahojen kesken sovittu, mutta järjestelmällises-
ti ja kattavasti ei se eivätkä sen perusteella sovittavat korjaus-




 Kriittisiä tekijöitä yhteistyötavoitteiden saavuttamisessa näyttäi-
sivät olevan taas kerran hankkeen hyvä esisuunnittelu sekä yh-
teisesti nähtävissä oleva, yhteistyöstä saatava toiminnallinen ja 
taloudellinen lisäarvo. Tämä merkitsee sitä, että jo esisuunnitte-
lussa luodaan käsitys yhteistyöhön ja sen eri asteisiin sitoutu-
misesta. Tämä edellyttää selvittelyä yhteistyön toiminnallisista 























































 Yhteistyöhankkeidenkin osalta on todettavissa, että hankkee-
seen osallistumisesta, hankesuunnitelmasta ja yhteisestä selvi-
tystyöstä on saatu kaikkien toimijoiden yhteiset päätökset ja 
hankkeet on voitu käynnistää. Tavoitteet kuitenkin hankekuva-
uksissa ovat varsin yleisluontoisia joitakin poikkeuksia lukuun 
ottamatta. Hankkeen kuluessa ja erityisesti sen tuloksena kui-
tenkin tavoitteista on jouduttu tinkimään. Joissakin hankkeissa 
on myös päädytty selkeästi eri ratkaisuun kuin hankeavustus-
hakemuksen tavoitteet antavat ymmärtää 
 
 Toiminnalliset ja erityisesti kustannusvaikutukset ovat sekä 
hankkeen suunnittelussa että sen toteutuksessa tulleet varsin 
vaihtelevalla tavalla määritellyiksi. Hankkeen esisuunnittelussa 
tämä tulisi kuitenkin tehdä, jotta myös hankkeeseen osallistuvil-




 Se, miten yhteistoimintahankkeiden lisäarvotekijät tulevat mah-
dollisiksi, näyttäisi edellyttävän lähinnä yhteistyöhankkeeseen 
osallistuvien yhteistä tahdon muodostusta hankkeen suhteen.  
Tämä merkitsee sitä, että käytettävissä on johto- ja päätöksen-
tekotason käsittävä organisaatioiden välinen neuvottelujärjes-
telmä, jossa hankkeen esisuunnittelusta ja hankkeen vaikutus-
ten selvittämisestä sovitaan 
 
 Yhteistyöhankkeet ovat mitä ilmeisimmin muodostuneet kun-
nallisten toimijoiden yhteistyöperinteen pohjalta ja hankkee-
seen ryhtymisestä on neuvotteluin sovittu. Sosiaali- ja terveys-
ministeriön hankeoppaan mukaisesti edellytetään kaikkien 
hankeosallistujien päätöstä, mikä sinänsä merkitsee osapuol-
ten välistä sopimista. Siitä, kuinka systemaattisesti sopimusti-
lanteessa on selvitetty hankkeen tavoitteita ja vaikutuksia, ei 
ole käytettävissä perusteellisia tietoja, mutta kokemukset viit-
taavat siihen, että myös po. sopimista olisi tarpeen systemati-
soida esim. erikseen luotavan neuvottelujärjestelmän avulla si-




 Yhteistyöhankkeiden johtamisessa keskeinen huomio kiinnittyy 
verkostomaisen yhteistoiminnan ja siihen liittyvän projektityös-
kentelyn hallintaan vastaavalla tavalla kuin toimintatapahank-
keissakin. Tärkeä tekijä tässä on se, että hankkeen ohjaus- ja 
valmisteluryhmissä on yhteistyöosapuolten edustus tasapuoli-
sesti otettu huomioon. Näin enimmäkseen hankeorganisaa-
tioissa on tehtykin. Samoin yhteistyöhankkeiden toteuttamises-
sa tarvitaan järjestelmällisesti etenevän työskentelyn tueksi 
projektityöskentelyn perustietoja/-taitoja 
 
 Yhteistyöhankkeissa saattaa joskus tärkeäksi muodostua ky-
symys siitä, minkä organisaation edustajat valmistelutyötä te-
kevät. Tästä syystä hankkeen johtamista edistäisi joko ulkopuo-
lisen projektipäällikön tai hanketta varten omasta tehtävästään 
irrotetun työntekijän palkkaaminen, joka järjestely koetaan 
hankkeen yhteiseksi resurssiksi. Tällaisia järjestelyitä joissakin 




3.3. Johtopäätökset hankkeiden vaikuttavuudesta 
Edellä esitellyn yhteenvedon sekä sen tausta-aineiston perusteella on teh-
tävissä johtopäätöksiä siitä, miten hankkeiden tavoitteiden toteutumisessa 
on onnistuttu.  Koska hankkeita on varsin runsaasti – hankekatsausaineis-
tossakin 39, on johtopäätökset muodostettava lähinnä keskiarvoarvioita ta-
voitellen. Tarkastelua on kuitenkin myös suoritettu sen suhteen, mitä onnis-
tuneiksi katsottavissa hankkeissa on yhteistä ja mikä mahdollisesti yhdistää 
hankkeita, jotka eivät ole tavoitteisiin päässeet tai pääsemässä. 
 
Arvioinnissa on päädytty seuraaviin johtopäätöksiin: 
 
1. Kaikille hankkeille yhteisinä havaintoina voidaan todeta, että  
 
- enimmäkseen hankkeet ovat olleet niihin osallistuville organisaati-
oille hyödyllisiä ja niiden piirissä tapahtunut työ on lisännyt organi-
saatioiden välistä yhteistoimintaa, tietojen ja kokemusten vaihtoa 
sekä myös johtaneet vuorovaikutuksen lisääntymiseen. Useimmissa 
tapauksissa hanketyö on toiminut avauksena aiempaa järjestelmäl-
lisemmän yhteistyön syntymiselle. Hankkeiden prosessuaalinen 
puoli on enimmäkseen nähtävä myönteisesti toteutuneena, ja kriitti-
semmät arviot koskevat enemmänkin hankkeiden tuloksia ja niissä 
syntyvien ratkaisuiden toimeenpanoa,  
- hankkeiden tavoitteiden määrittely hankesuunnitelmissa ja –
kuvauksissa on ollut enimmäkseen varsin yleisluontoista. Hankkeen 
tavoitteet eivät ole riittävän konkreettisesti ohjanneet hankkeessa 
tapahtunutta työtä. Mitattavia tavoitteita on esitetty huomattavan 
vähän ja niiden toteutumisen seurantaa ei hankkeissa ole riittävästi 
määritelty, 
- tavoitteiden yleisluontoisuuden taustalla mitä ilmeisimmin vaikuttaa 
se, että hankkeiden pohjana ei ole ollut selkeää organisaation omaa 
tai organisaatioiden välisen yhteistyön strategiaa, jonka tavoitteisiin 
hanke olisi kytketty tai sitten hanke muutoin on nähty irrallisena tai 
vain kansallisten tavoitteiden tähden hoidettavana välttämättömänä 
asiana, 
- hankkeiden toiminnallisten ja erityisesti kustannusvaikutusten selvit-
täminen ja arviointi on jäänyt useimmiten varsin pintapuoliseksi eikä 
näiden seikkojen sisältyminen hankkeisiin ole ollut järjestelmällistä, 
- onnistuneimpina hankkeina voidaan pitää rajattuja seudullisia tai 
muuten pienehköjä alueita tai toimijaryhmiä koskevia hankkeita. 
Näissä hankkeissa hanketyössä on edetty myös yksityiskohtaisem-
piin sisältöihin, 
- tuloksellisimpia ovat olleet tukipalveluihin, erityisesti hankintoihin, 
lääkehuoltoon ja tietohallintoon liittyvät hankkeet, joissa on saatu 
aikaan myös rakenteellisia muutoksia, 
- hankkeiden resursointi on vaihdellut runsaasti ja pääosa hanketyös-
tä on tehty oman toimen ohella, minkä myös on nähty vaikuttaneen 
hankkeen tuloksiin ja konkreettisuuden tasoon samoin kuin aiheut-
taneen ns. hankeväsymystä, 
- hankkeiden organisoinnissa on toimittu tasapuolisesti ja osallistaen 
sekä projektihallinnon periaatteita noudattaen. Verkostoyhteistyötä 
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ja hanke-johtamista koskevia menettelytapoja olisi mitä ilmeisimmin 
kuitenkin edelleenkin kehitettävä. 
Kaikkien hankkeiden osalta em. ongelmia/haasteita olisi ratkaistavissa ny-
kyistä paremman hankevalmistelun avulla. Tämä merkitsee sitä, että ennen 
hankkeen käynnistämistä hanketta varten olisi laadittava esiselvi-
tys/esisuunnitelma, jonka pohjalta varsinaisen hanketyön tavoitteet, tavoi-
teltavat toiminnalliset ja kustannusvaikutukset sekä hankkeeseen sitoutu-
minen voitaisiin riittävän selkeästi määritellä. 
 
 
2. Palvelurakennehankkeiden toteuttamista koskevana johtopäätök-
senä esitetään seuraavaa: 
 
- Toteutetut palvelurakennehankkeet ovat keskenään varsin saman-
kaltaisia ja noudattavat tavoitteenasettelultaan kansallisen terveys-
projektin asiaa koskevia linjauksia. Uudenlaisia innovatiivisia järjes-
telyitä ei niihin juurikaan sisälly 
- Varsinaisiin palvelurakennemuutoksiin käytettävissä ollut aika on 
vielä liian lyhyt. Tähän mennessä tällaisia muutoksia on kertynyt 
vielä varsin vähän. Saaduista kommenteista päätellen vuosien 
2003-04 hankeavustusten jälkeen käynnistynyt valtakunnallinen 
kunta- ja palvelurakennehanke on kuitenkin selvästi lisännyt aktiivi-
suutta rakenteellisten muutosten valmisteluun kuntakentässä 
- Erityisesti palvelurakennehankkeissa tukipalveluiden osalta on 
edetty pisimmälle. Jotakuinkin kaikissa näitä palveluja koskeneissa 
hankkeissa on päädytty uusiin, useita organisaatioita koskeviin rat-
kaisuihin. Erityisesti hankintatoimessa on toteutettu runsaasti yh-
teistoimintajärjestelyitä organisaatioiden kesken. Eräiltä osin on 
päästy erityisvastuualuekohtaisiin yhteishankintoihin. Myös kliinistä 
toimintaa ja diagnostiikkaa koskevissa hankkeissa on sovittu han-
kintojen piiriin kuuluvista yhtenäistämis- ja yhteishankintajärjeste-
lyistä 
- Palvelurakennehankkeissa näyttävät erityisesti seudulliset ja muut 
pienehköjä toimija-organisaatioita koskevat järjestelyt edistyneen 
parhaiten. Erityisvastuualueyhteistyö näyttää varsinaisen kliinisen 
toiminnan osalta olevan vasta aluillaan  
- Palvelurakennehankkeisiin kuuluu myös hankkeita, jotka eivät ole 
onnistuneet pääsemään alun perin määriteltyyn tavoitteeseen. Jois-
sakin hankkeissa valtionavustuksen perusteena olleesta tavoittees-
ta on kokonaan luovuttu tai sen toteuttamisesta ei ole päästy yksi-
mielisyyteen. Eräissä tapauksissa voidaan hankeavustusta jopa ar-
vioida käytettäneen muuhun kuin sosiaali- ja terveysministeriön 
hankesuunnitelman perusteella myöntämään tarkoitukseen. Tämä 
herättää kysymyksen valtionavustuksen takaisinperinnästä. Asia 
vaatii kuitenkin perinpohjaista hankekohtaista selvitystä 
Palvelurakennehankkeista kaiken kaikkiaan on todettavissa, että selkeästi 
tuloksiin johtavien muutosten aikaansaaminen etenkään 1 – 2 vuoden aika-
jänteellä ei näytä olevan mahdollista. Tähän vaikuttavat paitsi asian vaati-
vuus jälleen myös se, että hankkeiden esisuunnittelua ei ole riittävässä 




3. Toimintatapamuutoshankkeiden arvioinnin johtopäätöksinä tode-
taan seuraavaa: 
 
- Kaiken kaikkiaan toimintatapamuutoshankkeita arvioitiin luonteel-
taan ja tavoitteen asettelultaan olevan pääosa kaikista hankkeista. 
Onnistuminen ja edistyminen näyttää myös olevan parasta toiminta-
tapamuutoshankkeissa. Useimmissa hankkeissa on saavutettu hy-
viksi katsottavia tuloksia. On kuitenkin todettava, että useilla asialli-
sesti toimintatapamuutoshankkeeksi luokiteltavilla hankkeilla oli 
myös palvelurakennemuutosta ja yhteistyötä koskevia tavoitteita, 
joihin hanke ei kuitenkaan yksiselitteisesti vastannut 
- Keskeisin sisältö toimintatapamuutoshankkeissa oli hoitokäytäntö-
jen yhtenäistämistä, hoitoketjujen muodostamista sekä näihin liitty-
viä tehtävänjakoja ja vastuita koskeva määrittelytyö, jossa kaiken 
kaikkiaan on edistytty hyvin. Sen sijaan kysymys siitä, kuinka hyvin 
ja kattavasti po. määrittelyt on toimeenpantu ja siirretty organisaati-
oissa noudatettavaksi, vaatinee enemmän huomiota. Kysehän on 
organisaatiorajat ylittävien prosessien viemisestä linjaorganisaatioi-
hin  
- Toimintatapamuutoshankkeisiin luettiin myös useimmat tietohallin-
tohankkeet, joiden tarkoituksena on ollut juuri rationoida toiminta-
käytäntöjä. Myös tietohallintohankkeissa on yhteistyömuotoisesti 
edetty varsin hyvin. Asiaa on selkeästi edistänyt valtakunnallinen 
ohjaus 
 
Toimintatapamuutoshankkeet ovat luonteeltaan enimmäkseen asiantuntija-
hankkeita ja siksi niissä kriittinen tekijä on toisaalta asiantuntijapanoksen 
hyödyntäminen hankkeissa toisaalta heidän sitouttamisensa. Nämä ovat 
myös po. hankkeiden riskejä, joihin jatkossa hankkeita organisoitaessa tu-
lee kiinnittää erityistä huomiota. 
 
 
4. Kunnallisen yhteistoiminnan lisäämistä koskevista hankkeista esite-
tään johtopäätöksinä seuraavaa: 
 
- Yhteistyöhankkeiden keskeinen piirre on, että useimmat hankkeet 
suunnitellaan, käynnistetään ja toteutetaan hyvässä yhteistyössä, 
mutta että hankkeiden tuloksena muodostuvia yhteisjärjestelyitä tai 
yhteisorganisoinnin muotoja syntyy kuitenkin varsin vähän. Kysees-
sä on siis paremminkin hankeyhteistyö kuin yhteishanke 
- Kuten aiemmin on todettu, yhteistyöjärjestelyjä on luotu eniten tuki-
palveluihin ja näistä on voitu osoittaa myös kustannussäästöjä. Sys-
temaattisia seurantatietoja po. vaikuttavuudesta ei ole käytettävissä, 
mutta tämän selvityksen yhteydessä hankittiin erikseen tietoja OY-
Sin erityisvastuualueella toteutetuista yhteishankinnoista ja niiden 
perusteella voitiin esim. anestesiatarvikehankintojen osalta osoittaa 
(vertailukelpoisuusnäkökohdat huomioon ottaen) yli 12 %:n säästöt 
tavallisissa sairaanhoitopiireissä ja suurivolyymisessa Pohjois-
Pohjanmaankin sairaanhoitopiirissä 5.5 %:n säästö. Em. esimerkkiä 
voidaan pitää poikkeuksena, sillä kustannusvaikutusten esittäminen 
yhteistyöhankkeiden yhteydessä ei ole kovin yleistä ja tällä on mitä 
ilmeisimmin myös vaikutus siihen, ettei kunnissa/kuntayhtymissä 
ole päädytty aitoon yhteisorganisointeihin kovin monissa asioissa 
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- Yhteistyö on näyttänyt olevan tuloksellisinta seudullisesti ja rajoitet-
tua toimijamäärää koskevilla pienehköillä alueilla, joilla on hankkei-
den avulla muodostettu uusia yhteisorganisaation muotoja 
- Erityisvastuualueyhteistyössä on päästy hyvin liikkeelle, mutta eri-
tyisesti kliinisten toimintojen osalta ei olennaisia muutoksia ole tois-
taiseksi saatu aikaan eikä erityisvastuualueista ole vielä näyttänyt 
muodostuvan erikoissairaanhoidon palvelutuotantoa koordinoivia 
kokonaisuuksia 
 
Yhteistyöhankkeiden erityisenä haasteena on pidettävä sitä, miten vastuu 
yhteistyön jatkuvuudesta ja hankkeiden toteutumisen seurannasta järjeste-




5. Menestyvien hankkeiden tunnuspiirteistä voidaan yhteenvetona to-
deta seuraavaa: 
 
- hyvin toimineissa hankkeissa jo hankkeen perusteluissa ja hanke-
suunnitelmassa oli otettu kantaa siihen, mitä hankkeella oli tarkoi-
tus saada aikaan. Tämän on ilmeisesti ollut mahdollista vain siten, 
että asiaa oli jo esivalmisteltu. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja 
alueen terveyskeskusten yhteisessä päivystyksen nopean vasteen 
toimintamallin luomista koskevassa kehittämishankkeessa (NOVA) 
hankkeen tarkoitus on määritelty ja toteutettu onnistuneesti. Hank-
keen tavoitteeksi oli heti alussa määritelty ”nopeuttaa päivystyspoti-
laan hoitoprosessia niin, että nykyistä suurempi osa potilaista siirtyy 
suoraan kotiin, avohoitoon tai terveyskeskuksen vuodeosastolle sai-
raalan vuodeosaston sijasta. Toimintamalli vastaa vanhusväestön 
kasvavaan palvelutarpeeseen siten, että se painottaa terveyskes-
kuksissa ja niiden vuodeosastoilla annettavaa hoitoa ja tukee terve-
yskeskusten työtä tarjoamalla diagnostisia palveluita ja erikoislääkä-
reiden konsultaatioita”. Hanke on edennyt hyvin ja johtamassa 
myös aktiviteetteihin päivystyslääketieteen kehittämiseksi ja viime 
vuosina ongelmalliseksi osoittautuneen päivystystoiminnan uudel-
leenjärjestelyiksi 
- samoin hyvin toimineissa hankkeissa on tavoiteltu innovatiivisuut-
ta ja uutta, ennakkoluulotonta palvelumuotoa/toimintatapaa sii-
tä huolimatta, että riskejä sen toteutumiseen esiintyy. Tällaisesta 
hankkeesta hyvän esimerkin antaa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoi-
topiirin hallinnoima liikuntareseptihanke. Sen mukaan ”suunnitelmal-
lisen liikuntaneuvonnan ja reseptikäytännön keinoin lisätään vähän 
liikkuvien väestöryhmien ja potilaiden viikoittaista arkiaktiivisuutta ja 
liikunnan määrää sairastumisriskin vähentämiseksi. Hankkeessa 
koulutetaan lääkäreitä ja muuta terveydenhuoltohenkilöstöä, ote-
taan liikkumisresepti käyttöön alueen 27 kunnassa ja käynnistetään 
yhteistyöohjelma eri toimijoiden kesken. Hankkeessa ovat mukana 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, sen jäsenkunnat sekä Kuorta-
neen Urheiluopisto”. Tämän hankkeen puitteissa on luotu sellaisia 
uusia käytännön toimintatapoja, joiden vakiinnuttamiseen hankkeen 
pohjalta näyttäisi olevan perusteltua aihetta 
- hyvän, sitoutumisnäkökohtia huomioonottavan hankkeen esi-
merkkinä voidaan pitää Vaasan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoito-
piirien yhteistyöhanketta, jonka hankekuvauksessa todetaan, että 
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”kahden sairaanhoitopiirin yhteiset yksiköt ottavat vastuun molem-
pien piirien väestön palvelujen tuottamisesta. Sydänsairauksien 
vaativin hoito keskittyy Vaasaan ja ortopedian ja traumatologian se-
kä urologian vaativin hoito Seinäjoelle. Syöpäsairauksien muu kuin 
leikkaushoito keskitetään Vaasaan. Sairaanhoitopiirien pesulatoi-
minnat yhdistetään”. Vaikka kaikki hankkeelle asetetut tavoitteet ei-
vät alunperin suunnitellussa määrin näytäkään toteutuvan, on hank-
keen kuluessa kiinnitetty huomiota sitoutumisnäkökohtiin ja edetty 
myös päätöksentekovaiheeseen  
- esimerkkinä hyvin organisoidusta, suuresta hankkeesta voidaan 
ottaa esiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallinnoima 2 tyypin diabe-
teksen ehkäisyhanke. Hankkeessa on ”tarkoitus vähentää tyypin 2 
diabeteksen ilmaantuvuutta ja diabetekseen liittyviä lisäsairauksia 
henkilöillä, jotka ovat erityisessä vaarassa sairastua diabetekseen 
ja joiden sydän- ja verisuonisairauksien riski on korkea. Hanke to-
teutetaan perusterveydenhuollossa ja työterveyshuollossa yhteis-
työssä kuntien, järjestöjen sekä apteekkien kanssa. Keskeisimmät 
toimenpiteet tähtäävät pysyvien terveellisempien elämäntapojen tu-
kemiseen. Näitä ovat esim. laihdutus-, painonhallinta ja liikuntaryh-
mien toiminnan tukeminen”. Hanketta voidaan pitää onnistuneena 
myös sen johdosta, että siihen sisältyy kansallisesti merkittäviä ter-
veyspoliittisia linjauksia ja useiden viranomaisten yhdensuuntainen 
tavoitteen asettelu ja osallistuminen  
Hyvin onnistuneiden hankkeiden tunnuspiirteitä siis ovat konkreettinen ta-
voitteenasettelu, innovatiivisuus, korkea sitoutumisen aste sekä hyvä orga-
nisointi. 
 
6. Yhteisistä piirteistä hankkeille, joissa ei ole päästy tavoitteisiin voi-
daan todeta seuraavaa: 
 
- Haasteet liittyvät lähinnä tilanteisiin, jossa kyse on suuresta, jäsen-
tymättömästä kokonaisuudesta, jota varten ei ole kiteytettävis-
sä/kiteytetty tavoitteita. Tällaisissa tilanteissa hankkeen sijasta tulisi 
käynnistää strategiaan tähtäävää tai muuta esiselvitysluontois-
ta valmistelutyötä varsinaisen hankkeen käynnistämisen sijasta 
- Rakenteellisten muutosten tekeminen tilanteessa, jossa yhteis-
työedellytysten sijasta vallitsee perinteeseen, kilpailutilanteeseen tai 
muista syistä yhteisen tahdon puutteeseen liittyviä yhteis-
työosapuolten aitoa vuorovaikutusta häiritseviä tekijöitä. Nämä liitty-
vät usein ammatilliseen reviirinvartiointiin, kysymyksiin erikoissai-
raanhoidon ja perusterveydenhuollon keskinäisistä valta-
asetelmista. Hanketta suunniteltaessa ja johdettaessa tällaisissa ti-
lanteissa tulisi määritellä hankkeelle selkeät johtosuhteet ja 
neuvottelujärjestelmä, jota hankkeen kuluessa noudatetaan 
- Hankkeen onnistumiselle tärkeätä on onnistuminen myös toimeen-
panossa. Tässä olevat haasteet liittyvät lähinnä siihen, että toi-
meenpanoa ei ole organisoitu, tiedotusta ja koulutusta ei ole sisälly-
tetty varsinaiseen hanketyöhön, vaan implementointiasiat on jätetty 
linjaorganisaatioille. Tätä varten tarvitaan työskentelyä verkostos-
sa sekä osaamista yhteistyön ja kumppanuuden hallinnassa 
 
Edellä todetun perusteella hankkeissa epäonnistumisen riskit liittyvät stra-
tegian ja riittävän esiselvittelyn puutteeseen, johtosuhteiden ja neuvottelu-
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järjestelmän toimimattomuuteen sekä yhteistyöverkoston johtamiskysymyk-























4. HANKEJÄRJESTELMÄN ARVIOINTI 
 
Seuraavassa tarkastellaan sosiaali- ja terveysministeriön hankejärjestel-
mää (=kansallisen terveysprojektin hankerahoitus) laajemmin ottamalla 
huomioon hankeaineistosta saatavat johtopäätökset, asiasta sosiaali- ja 
terveydenhuollon organisaatioissa saadut kokemukset sekä myös SITRAn 
ja TEKESin vastaavat hankejärjestelmät. 
 
4.1. Yleisiä havaintoja hankejärjestelmästä  
Kaiken kaikkiaan sosiaali- ja terveysministeriön hankejärjestelmästä voi-
daan todeta, että se pohjautuu hyvin selkeästi kansallisen terveyshankkeen 
sisältöön ja siinä esiintyvään tavoitteenasetteluun. Hankkeilla halutaan suo-
raviivaisesti edistää kansallisen terveyshankkeen tavoitteiden toteutumista. 
Niinpä hankkeiden perusteet ja painotukset sekä näitä koskeva ohjeistus 
tulevat suoraan kansallisista tavoitteista.  
 
Hankeohjeistus on asiallinen, hankkeiden käsittely- ja rahoituspäätösjärjes-
telmä noudattaa normaalia valtionhallinnon prosessia, hanketietoja ja rekis-
teriä pidetään asianmukaisesti yllä ja virkamiehet hallitsevat hankemaail-
man varsin hyvin.  
 
Tämän selvityksen kuluessa on käynyt selväksi, että sosiaali- ja terveysmi-
nisteriö on viime vuosien kuluessa muuttanut toimintatapaansa siten, että 
kontaktit ja vuorovaikutus sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden 
kanssa on lisääntynyt. Tämä näkyy myös hankejärjestelmässä. Syksyn 
2005 aikana järjestetyt hankekatsaustilaisuudet ovat yksi osoitus tästä.  Sil-
ti joihinkin pohdintoihin arvioinnit antavat aihetta. Luonnollisesti hankejär-
jestelmästä riippumatta keskeinen kysymys aina tällöin on, mikä hyöty pa-
nostuksesta asiaan on saatu ja kuinka tuloksellista hankeohjaus on ollut.  
 
Tässä tehtävän arvioinnin tulos on, että hankeohjauksella on merkittävällä 
tavalla edistetty kansallisen terveysprojektin tavoitteiden sisäistämistä, ver-
rattuna aiempiin vastaaviin tapoihin kansallisten linjausten toimeenpanemi-
sessa. Silti järjestelmä voisi toimia tuloksellisemmin, hankkeet voisivat joh-
taa toimeenpanojärjestelyihin välittömämmin ja konkreettisemmin. Toimin-
tatapamäärittelyjen lisäksi hankkeiden tulisi johtaa pysyvimpiin uusiin toi-
mintamalleihin, rakenteellisiin muutoksiin sekä yhteistyömuotoihin ja yh-
teisorganisaatioihin.   
 
Edellä sanotun perusteella hankejärjestelmän kehittämiseksi esitetään seu-
raavia yleisiä arvioita:  
 
1. Kansallisen terveysprojektin tavoitteiden tinkimätön noudattaminen 
näyttää rajaavan pois sellaista aktiviteettia, joka saattaisi johtaa innova-
tiivisiin, kokonaan uusiin toiminnallisiin järjestelyihin  
2. Hankkeiden rahoituksen perusteita olisi jatkossa määriteltävä uudelleen 
myös sen johdosta, että hankkeita voitaisiin saattaa johtamaan konk-
reettisempiin ja välittömämpiin tuloksiin.  Tästä syystä hankesuunnitel-
milta tulisi edellyttää perusteellisempia ja täsmällisemmin esitettyjä ta-
voitekuvauksia 
3. Hankkeiden seurannan ja erityisesti niiden tavoitteiden toteutumisen ja 
tulosten arvioinnin tulisi kuulua olennaisena osana itse hankkeeseen ja 
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sitä tulisi hankeohjeistuksessa täsmällisemmin ohjeistaa ja myös rahoit-
tajan valvonnassa korostaa 
4. Hankkeiden ja niiden tulosten hyödyntämisen edellytyksiä tulisi siten 
parantaa, että kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot maassa 
saisivat hankeraportit ja muun mahdollisen hanketiedon joustavasti 
käyttöönsä 
 
Em. arvioihin palataan vielä jäljempänä.  
 
4.2. Hankejärjestelmien vertailua  
Vertailtaessa sosiaali- ja terveysministeriön, kansallisen terveysprojektin to-
teuttamiseen liittyvää hankejärjestelmää SITRAn ja TEKESin vastaaviin 
hankejärjestelmiin voidaan niiden välillä havaita joitakin peruseroja, mutta 
myös yhtäläisyyksiä: 
 
- TEKESin ja SITRAn hankerahoitus pohjautuu ohjelmiin; ohjelmien 
taustalla on strateginen näkemys painopisteistä ja tavoitteista, joita 
hankkeiden avulla edistetään. Tästä samasta on itse asiassa ky-
symys myös sosiaali- ja terveysministeriön hankejärjestelmässä; 
kansallinen terveysprojekti muodostaa hankkeiden avulla toteutet-
tavan strategisen ohjelman.  Verrattaessa kansallisen terveys-
hankkeen hankerahoituksen strategisia perusteita TEKESin ja 
SITRAn hankerahoituksen strategiseen perustaan voidaan todeta, 
että ohjelmasisällöllinen määrittely on kansallisessa terveyshank-
keessa yksityiskohtaisempi, konkreettisempi ja ohjaavampi kuin se 
vertailun kohteena olevissa järjestelmissä on. Tällä lienee saman-
laistava merkitys rahoitettavien hankkeiden valikoimaan  
- TEKESin ja SITRAn hankepolitiikka painottaa innovatiivisia hank-
keita ja niiden avulla tapahtuvaa yritystoiminnan, tuotekehityksen, 
markkinoiden ja yleensä elinkeinoelämän edistystä. TEKESin oh-
jelmien kautta tapahtuva ja ns. valikoiva hankerahoitus lähtee ko-
rostuneesti siitä, että innovaatiot sisältävät riskejä, josta syystä tu-
kea järjestetään riskirahoituksen vastuuta yritysten kanssa jaka-
malla. Sosiaali- ja terveysministeriön hankejärjestelmässä kyse on 
enemmänkin ns. ”porkkanarahoituksesta” varsin selkeästi määritel-
tyjen kansallisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Tämä saattaa vai-
kuttaa siihen, että varsinaisia innovaatiohankkeita on valikoitunut 
sosiaali- ja terveysministeriön hankejärjestelmän piiriin vähän 
- TEKESin ja SITRAn kautta hankerahoitusta saavien yritysten ja 
yhteisöjen motiiveissa korostuvat liiketoiminnalliset perusteet; han-
ke nähdään investointina uuteen liiketoimintaan, tuotteeseen tai 
markkinarooliin, johon sijoittamista pidetään riskinoton tai kokeile-
misen arvoisena. Tältä pohjalta myös rahoituksesta päättävät ar-
vioivat hankkeita.  Sosiaali- ja terveysministeriöltä hankerahoitusta 
hakevat eivät hae ensisijaisesti riskirahoitusta innovaatioita varten. 
Kyse on enemmänkin siitä, että tavoitteellista, jotakuinkin riskitöntä 
kehittämistoimintaa organisoidaan kuluja aiheuttaviksi hankkeiksi. 
Hankerahoituksella on tällöin enemmän tai vähemmän perinteisen 
valtionavustuksen rooli.  
- Hankehakemus-, päätös-, seuranta- ja arviointiprosesseissa em. 
toimijoiden kesken on eroja. Hakemusprosessissa ja sen asiakirja-
hallinnassa on luonnollisesti sisällöllisiä eroja, mutta teknisesti jär-
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jestelmät toimivat samantyyppisten periaatteiden mukaan. Kysy-
mykset määräajoista, käsittelyprosessista ja aikataulusta hoide-
taan eri tavoin eri hankejärjestelmissä. SITRAn ja TEKESin toimin-
ta on jatkuvaluontoista ja hakemusprosessit ja aikataulut määräy-
tyvät ohjelmien kautta. Merkityksellistä on erityisesti se, että han-
kerahoitustuen ohella TEKES ja SITRA antavat myös muuta tukea 
ja asiantuntijapanosta sekä osallistuvat tiiviimmin itse hankkeisiin. 
Valvonta- ja seurantafunktion merkitys on tällöin jossain määrin 
erilainen kuin ”porkkanarahaluontoisessa” valtionavustusjärjestel-
mässä. Sosiaali- ja terveysministeriöllä ei luonnollisestikaan ole 
mahdollisuuksia vastaavanlaiseen muiden viranomaistehtäviensä 
ohella. Todettakoon kuitenkin, että ministeriön käynnistämää han-
kekatsauskierrosta voitaisiin edelleen kehittää seurantafunktion 
ohella hanketoimijoita tukevaan suuntaan   
 
SITRAn, TEKESin ja sosiaali- ja terveysministeriön hankejärjestelmien toi-
minta-ajatus on perin erilainen eikä vertailu tästä syystä ole kovin hedel-
mällistä. Seikka, joka kuitenkin vertailun pohjalta nousee esiin, liittyy hank-
keiden innovatiivisuuteen. Jatkossa olisikin perusteltua harkita sitä, pitäisi-
kö sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa hankejärjestelmässä oman 





















5. EHDOTUKSET HANKEJÄRJESTELMÄN 
KEHITTÄMISEKSI 
 
Seuraavassa esitetään tämän selvityksen herättämiä ehdotuksia hankejär-
jestelmän kehittämiseksi. Ehdotukset on jäsennetty kahteen osaan; nykyis-
tä hankejärjestelmää koskeviin ehdotuksiin sekä hankejärjestelmän uudis-
tamista koskeviin ehdotuksiin.  
 
Perusehdotuksena on, että valtion hankerahoitusjärjestelmää ei kokonaan 
lakkauteta kansallisen terveysprojektin hankerahoituksen päättyessä vuo-
den 2007 lopussa, vaan järjestelmää tulisi uudistaa jäljempänä ehdotetta-
valla tavalla. Vuosien 2006-07 hankejärjestelmää jatketaan pääasiassa ny-
kyisten menettelytapojen pohjalta niitä vain jossain määrin tarkistaen. 
 
5.1.  Nykyisen hankejärjestelmän jatkaminen 
Arvioinnin perusteella ehdotetaan, että vuoden 2006 hankehakemusten 
käsittelyssä sekä vuoden 2007 hankeohjeistuksessa ja po. vuoden hanke-
hakemusten käsittelyssä toteutetaan seuraavaa: 
 
- Hankerahoituksen piiriin otetaan sellaiset hankkeet, joiden hankeha-
kemusasiakirjoissa tai erikseen hankittavan lisätiedon perusteella 
osoitetaan olevan kansallisen terveysprojektin tavoitteiden toimeen-
panohankkeita. Toimeenpanohankkeelta edellytetään riittävän va-
kuuttavaa osoitusta siitä, että kyse on esim. palvelurakennemuutok-
sen toteuttamista koskevista käytännön uudelleenjärjestelyistä tai että 
esim.  toimintatapamuutoshankkeeseen sisältyy konkreettinen esitys 
siitä, kuinka toimintatavan määritelty muutos otetaan käyttöön ja millä 
toimenpiteillä se juurrutetaan linjaorganisaatioon ja siellä ylläpidetään. 
Kunnallisten toimijoiden yhteistyöhankkeiden kohdalla on perusteet 
määriteltävä erikseen sen mukaan, mihin kunta- ja palvelurakenne-
uudistuksen ehdotukset johtavat.  
- Hankehakemukseen liitetään hankkeen esiselvitys, joka ehdotetaan 
laadittavaksi kutakin hankerahoitushakemusta varten. Vuoden 2006 
hankkeiden osalta jo ohjeistettujen hankehakemusten saavuttua pyy-
detään tarvittaessa po. esiselvitystä vastaavia lisätietoja. Esiselvitys-
tiedoista tulee käydä ilmi ainakin (1) hankkeen konkreettiset tavoitteet 
myös siten esitettyinä, että niiden toteutumista voidaan mitata, (2) 
hankkeen toteuttamistoimenpiteet vaiheistettuna ja aikataulutettuna, 
(3) selvitys hankkeella tavoiteltavista toiminnallisista ja taloudellisista 
hyödyistä, (4) selvitys hankkeen organisaatiosta (henkilönimineen 
taustaorganisaatioineen ja vastuuhenkilöineen) sekä (5) kuvaus 
hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden sitoutumisesta hankkee-
seen  
- Hankeopasta täydennetään vuoden 2007 hankkeita varten samoin 
kuin myös mahdollisesti uudistettua hankejärjestelmää varten otta-
malla huomioon kohdassa 3.2. esitetyt, hankkeiden lisäarvoon liit-


































































- Hankkeiden seurannassa ja arvioinnissa ehdotetaan jatkettavan 
vuonna 2005 käynnistynyttä menettelytapaa, jonka mukaan sosiaali- 
ja terveysministeriö järjestää ns. hankekatsaustilaisuuksia. Tilai-
suuksissa raportoidaan hankkeiden etenemisestä. Samalla ministeri-
ön ja hankkeen edustajien kesken voidaan selvittää käytettävissä 
olevia tukitoimia hankkeiden edistämiseksi ja mahdollisten ongelmien 
ratkaisemiseksi. Periaatteessa kaikki 1 – 2 vuoden sisällä käynniste-
tyt hankkeet tulisi saada hankekatsausmenettelyn piiriin 
- Hankkeiden ja niiden tulosten hyödyntämistä maan sosiaali- ja 
terveydenhuollon organisaatioiden kesken tulisi edistää luomalla asi-
aa koskeva hankeinformaatiojärjestelmä esim. internet-pohjaisesti 
sosiaali- ja terveysministeriön tai STAKESin toimesta. 
 
5.2.  Hankejärjestelmän uudistamista koskevat 
 ehdotukset 
Kansallisen terveysprojektin toteuttamiseen liittyvän hankerahoitusohjel-
man päättyessä vuonna 2007 ehdotetaan, että tämän jälkeenkin sosiaali- 
ja terveysministeriöllä on hankejärjestelmä, jonka piiriin kuuluu myös valti-
onavustusten ohjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa to-
teutettaville hankkeille. Hankejärjestelmälle ehdotetaan seuraavanlaista to-
teuttamistapaa: 
 
- Hankkeisiin vuosittain käytettävän valtionavustuksen määrä on 
mitä ilmeisimmin olennaisesti nykyistä hankerahoitustasoa pienempi. 
Tämä on myös perusteltua hankejärjestelmän uudistamisen näkö-
kulmasta 
- Uuden hankejärjestelmän perusperiaatteen tulisi olla, ettei normaaliin 
toiminnan kehittämiseen ja uudistumiseen tule ohjata hankerahoitus-
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ta, vaan se kuuluu kiinteäksi osaksi minkä tahansa organisaation ke-
hittämistä ja johtamista. Sen sijaan innovaatioihin, kokonaan uusiin 
palvelumuotoihin, tutkimus- ja hoitokäytäntöihin sekä toimintajärjes-
telmän uudistuksiin tulee ohjata erikseen määriteltyjä rahoituspanok-
sia 
- Erikseen ehdotetaan edelleenkin jossain määrin käytettäväksi hanke-
rahoitusta kohdennetusti sovittavien strategisten tavoitteiden toteut-
tamiseen luomalla pilotoinnin avulla kansallisesti määriteltyjä toteut-
tamistapoja tärkeiden tavoitteiden toteuttamiseksi. Pilottiorganisaatio 
voidaan tällöin päättää esim. hankekilpailun avulla, kuten joissakin 
hankejärjestelmissä tehdään. Kyse pilotoinnissa on organisaatioiden 
motivointi kansallisia tavoitteita toteuttaviin, rakenteita ja toimintatapo-
ja uudistaviin muutoksiin luomalla tällaisen pilottirahoituksen avulla 
edellytyksiä uudistuksille. Pilottirahoituksen käyttöön on omat erityis-
perustelunsa etenkin silloin, kun halutaan toimenpiteitä johonkin kan-
sallisesti määriteltyyn painopistealueeseen nopeasti ja tehokkaasti si-
ten, että rahoitettavan hankkeen tulokset voidaan hyödyntää muissa 
organisaatioissa. Tälle rahoitukselle on kuitenkin luotava oma menet-
telytapaohjeistuksensa ja tällaiset hankkeet on nähtävä kansallisena 
panostuksena, johon myös järjestetään tarvittavat toteuttamisresurssit 
sekä sosiaali- ja terveysministeriön sekä muiden tarvittavien asiantun-
tijoiden tuki 
- Hankerahoitusta ohjataan siis edellä todetun mukaisesti kahden-
tyyppisiin hankealueisiin. Nämä ovat: 
1. innovaatiohankkeiden rahoitus, jonka avulla pyritään aikaan-
saamaan kokonaan uusia palvelumuotoja, tutkimus- ja hoito-
käytäntöjä, teknologiaa, toimintajärjestelmän uudistuksia jne.  
2. pilottihankkeiden rahoitus, jonka avulla kannustetaan toteut-
tamaan toimintaa tehostavia, rakenteita ja toimintatapoja uu-
distavia sekä kustannustasoa alentavia muutostoimenpiteitä 
voimassa olevien valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti 
Kumpaakin hankemuotoa varten valmistellaan ohjelma, joka käsitel-
lään voimavara-asetuksen yhteydessä ja jossa määritellään hankkei-
den perusteet. Ohjelma muuttuu ja sitä päivitetään vallitsevien terve-
yspoliittisten painopisteiden mukaisesti 
- Uudistettava hankejärjestelmä on erikseen valmisteltava. Valmis-
telussa on määriteltävä hankeohjelmien sisältö, hankkeiden esival-
mistelu-, haku-, käsittely-, päätöksenteko-, seuranta-, valvonta- ja ar-
viointiprosessi. Po. valmistelutyössä on kiinnitettävä huomiota myös 
ohjeistukseen, jonka avulla hankkeita käynnistäviä organisaatioita 
tuetaan hankkeiden toteuttamisessa. Sosiaali- ja terveysministeriön, 
STAKESin ja lääninhallitusten roolit hankeohjauksessa ja seurannas-
sa on määriteltävä 
 
Strategisena tavoitteena uudelle järjestelmälle tulisi olla: vähemmän hank-
keita – enemmän vaikuttavia hankkeita! 
 
Keskeisenä perusperiaatteena uudessa hankejärjestelmässä tulisi olla se, 
että ministeriön ja muiden kansallisten toimijoiden osallistumista hankkei-
siin lisätään siten, että hankkeet koetaan yhteisiksi, tuloksiin tähtääviksi ja 
että hankkeiden tuottama hyöty voidaan jakaa kaikille sosiaali- ja tervey-
denhuollon organisaatioille.  
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